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A LA CONVENTION DE « MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE »

EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2022
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2 H DELA LOI N°85-T04 DU 12 JUILLET 1985)

DEPARTEMENT DE LOT-ET-(GARONNE
COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBRET COMMUNAUTE
‘ ROUTE DEPARTEMENTALE N“ 930

AMENAGE‘MENT DE L’ENTREE NORD DELA TRAVERSE
. © . DU BOURG DE FEUGAROLLES

Entré le giratoire D930 / Ex D12 et la limite Nord de I’agglomération .

ENTRE le Département de Lot-et-Garonne représenté par la Présidente du Conseil
départemental, agissant en vertu de la délibération du Conseil départemental de Lot-
et-Garonne en date du 18 mars 2022, l'autorisant a signer la convention, modifiée
par la délibération de la Commission permanente en date du 28 avril 2023,
Fautorisant a signer cet avenant, désigné ci-aprés « le Département », d'une part,

ET la Communauté de Communes Albret Communauté représentée par son
Président, agissant en vertu de la décision DEC-120-2022 du Conseil
communautaire d’Albret Communauté en date du 08 septembre 2022 l'autorisant a
signer la convention, modifiée par la décision DEC-056-2023, désignée ci-aprés « la
Communauté de Communes Albret Communauté » d'autre part,

A ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT AVENANT

Article 1°" : OBJET DE L’AVENANT

La Communauté de Communes Albret Communauté et le Département ont convenu
de la nécessité d'améliorer la traverse de la Commune de Feugarolles sur la route
départementale 930 entre le giratoire D930 / Ex D12 et la limite Nord de

F'agglomeération.

Des travaux ont été engagés sous une maitrise d’ouvrage unique intercommunale
pour aménager et sécuriser cette section de D930. Cet ouvrage a fait I'objet d’'une
convention en date du 16 septembre 2022, d'un montant de 90 000 € TTC.

Les faits suivants nécessitent un avenant :

Lors des travaux de réfection des bordures —caniveaux, l'altimétrie des fils d’eau des
caniveaux a été modifiée, sur 'ensemble du projet, pour permettre la réalisation de
deux plateaux surélevés, la création de points hauts et de points bas pour évacuer
les eaux pluviales de surface vers les regards avaloirs et pour permettre le calibrage
de la chaussée a 6,50 m (entre fils d’eau).

1/4




AR Prefecture

047-200068948- 20230403- DEC_056_2023- AU
Recu | e 03/04/2023

_Dlaut:e_pal:t,_Lext:emJté_No:d_du_mL et, prévue initialement au droit du salon de

coiffure, a été repoussée au droit du panneau d’entrée d’agglomération pour couvrir
la chicane Nord existante dégradée sur la D930.

Enfin, les mesures de portance de la structure de la D930 réalisées par le
Laboratoire routier départemental pour ce projet ont montré des points faibles &
purger avant de recevoir la couche de roulement définitive en béton bitumineux.

Ces dispositions techniques ont entrainé la réalisation de travaux supplémentaires
estimés 2 60 000 € TTC.

Pour que le Département prenne en charge cette dépense justifiée par la mise en
conformité de la structure de chaussée et la sécurité des aménagements sur toute
'emprise des fravaux, un avenant a la convention est nécessaire pour dépasser les
10 % du montant HT autorisés par la convention et porter ainsi le montant total de la
participation départementale de 90 000 € TTC a 150 000 € TTC.

Article 2 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Le texte de larticie 5 de la convention est modifié par ce qui suit :

Au titre des travaux qui lui reviennent le Département versera a la Communauté de
Communes Albret Communauté une participation de 150 000 € TTC contre 90 000 €
TTC prévue sur la convention initiale.

Le Département récupérera la TVA sur sa participation.

Ce montant a été calculé sur la base des quantitées mises au marche par la
Communauté de Communes Albret Communauté au vu du programme
correspondant aux travaux « départementaux » transmis par le Département, et des
prix réels connus lors de lattribution du marché par la Communauté de Communes
Albret Communauté, et des prix nouveaux rajoutés au marché. Ce montant initial a
été réajusté avec le colt des travaux supplémentaires.

Coordonnées bancaires
La participation sera versée a la Trésorerie sur le compte du maitre de l'ouvrage
référencé :

Code banque Code Guichet N° compte

Modification de la consistance des travaux

Les quantités entre les diverses sections distinguées ci-aprés pourront se compenser
comme prévu dans la convention.

De méme, des prix pourront &tre activés, méme s'ils ne figurent pas sur le détail
estimatif de la convention, dés lors qu'ils figurent dans le détail quantitatif estimatif du
marché et que la réalisation de ces prestations a été validée par le Département en
réunion de chantier.

Dans le cadre de la convention d’origine, la consistance des travaux pouvait étre
adaptée et des prestations pouvaient étre supprimées au profit d’'autres prestations.
Dans le cadre du présent avenant n° 1, le montant des travaux pourra étre augmenté
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t HT sur la base de quantités reconnues
de l'opeération départementale par décision

conjomte des parties dés lors que pour le Département elle s'inscrit dans

Fautorisation de programme globale ouverte sur la ligne budgétaire en cause.

La participation financiére du Département se décompose de la maniére suivante :

;:ix Désignation Unité| Quantité Prix unitaire MONTANT
G TERRASSEMENT
7.1 |Rabotage de chaussée de la D930 M2 1163 6,35€ 7 385,05€
7.2 | Sciage de revétement existant MI 38 648 € 246,24 €
PN |Rabotage sur-épaisseur jusqu'd 15 em | M2 1 064 10,64 € 11 320,96 €
H CHAUSSEE
8.0 |Chaussée existante
a) BBSG 0/10 classe 3 bitume modifié
roche massive ép. 6 cm avec couche M2 1 580 26,33¢ 41 601,40 €
d'accrochage avec lait de chaux
PN | GB pour purges T 190 155,30 € 29507,00€
PN | Couche accrochage pour purges T | 1221,50 127€ 155131€
8.2 Elargissement giratoire (1,50 m de
~_|large)
f) BBSG 0/14 classe 3 bitume modifié
roche massive ép. 7 cm avec couche M2 800 23,39 € 18 712,00 €
d’accrochage avec lait de chaux
g5 i 1s papeuriicalieationise Ft 1 1468118 €| 1468118 €
|'ensemble des enrobés de nuit
TOTAL HT =| 125 005,14 €
TVA 20 % = 25 001,03 €
TOTAL TTC = ! 150 006 16 €
Arrondi & = 150 000 00 €

Cette participation sera versée selon les modalités suivantes :

Un acompte de 50 000 € TTC était prévu sur la convention sur présentation de
l'ordre de service de commencement des travaux, et sur justificatif d'implantation du
panneau d’information laissant apparaftre la participation financiére du Conseil

départemental (photo),

Le solde de la participation départementale de MOT sera versée sur présentation de
toute piéce attestant de Fexécution des ouvrages mentionnés a larticle 2 et leur
paiement a l'entreprise par la Communauté de Communes Albret Communauté
(décompte général et définitif, situation ou factures faisant état des travaux
départementaux, état du solde du marché, certificat de paiement daté et signé par le
receveur ou attestation datée et signée du Président aprés réception des travaux

constatée sans réserves par le représentant du Département).
Fait a Agen, Fait a Nérac,
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Pour le Département Pour Albret communauté
Pour la Présidente du Conseil départemental Maitre d’Cuvrage
Le Directeur Général des Services
Départementaux Le Président

/
Laurent DELRUE lain ENZELLI

Plan de situation des travaux
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