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PREAMBULE 

L’année 2022 est marquée par une forte augmentation de l’activité du bâtiment dans le prolongement de l’année 
2021. 

Comme en 2021, cette forte activité a été entravée par de nombreuses difficultés liées au manque de mains 
d’œuvre, à des carnets de commande d’entreprises ou de bureaux d’études saturés, à l’augmentation des coûts des 
matériaux. Ces difficultés sont responsables de retard dans l’avancement des études et des travaux, d’une 
désorganisation des chantiers, et d’appels d’offres infructueux. 

Malgré la complexité de cette situation, le montant des investissements et le chiffre d’affaires de la société sont en 
progression. 

Les produits d’exploitation de la société ont augmenté de 124 K€ par rapport à 2021 pour atteindre 2 560 K€ en 
2022. Pour la même période les charges d’exploitations de la société ont augmenté de 171 K€ pour atteindre 
2 390 K€ en 2022. L’augmentation des charges s’explique pour l’essentiel par la progression des charges de 
personnel (+ 107 K€) avec la création d’un poste d’assistante comptable et d’un poste d’assistant chargé 
d’opérations.  

Depuis 2016, le montant des investissements portés par la SEM 47 est en progression constante : 32 millions 
d’euros en 2016, 38,2 millions d’euros en 2017, 38,8 millions d’euros en 2018, 44,4 millions d’euros en 2019, 
45,8 millions d’euros en 2020, 57,6 millions en 2021 et 68,9 millions d’euros en 2022. 

L’année 2022 sera donc un nouveau record d’investissements pour la société. 

Le développement de l’activité cumulée à une maîtrise des charges permet à la SEM 47 pour la 10ème année 
consécutive de dégager un résultat bénéficiaire. Ce bénéfice a permis de verser une participation aux salariés d’un 
montant global de 76 009 euros (soit un niveau comparable à 2021) et de renforcer le niveau des fonds propres de la 
société de 131 507 euros.  

Au 31 décembre 2022, les fonds propres de la société sont de 3 092 403 euros correspondant au cumul des 
capitaux propres au 31 décembre 2021 (1 268 038 euros), des fonds apportés à l’occasion de l’augmentation du 
capital de la société opérée en 2022 (1 499 075 euros) et du résultat bénéficiaire de l’exercice 2022. 

La moitié de ces fonds propres (1,5 millions d’euros) a été mobilisée pour créer conjointement avec la Banque des 
Territoires, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes et Immo CCI, la SAS Lot-et-Garonne Développement, 
filiale dédiée au portage d’immobilier économique et commerciale. La SEM47 détient 50% du capital de la SAS Lot-
et-Garonne Développement. 
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I – VIE DE LA SOCIETE 

1 – 1 Capital de la société 

Le capital social de la SEM 47 a été modifié au cours de l’exercice 2022 avec une augmentation de capital et 
l’arrivée de nouveaux actionnaires. L’ensemble des intercommunalités du Département de Lot-et-Garonne sont 
aujourd’hui représentées dans le capital de la société à l’exception de la Communauté de Communes de Fumel 
Vallée du Lot, de la Communauté de Communes du Pays de Duras et de la communauté de communes 
Bastides en Haut Agenais Périgord. 

% Capital souscrit Nombre
du capital en € d'actions

Collectivités locales 71,79%
DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE 50,38% 638 822,50 €       20 945
AGGLOMERATION D'AGEN 7,22% 91 500,00 €          3 000
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 5,56% 70 485,50 €          2 311
CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE 2,87% 36 417,00 €          1 194
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS 3,61% 45 750,00 €          1 500
ASSEMBLEE SPECIALE DES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES : 
- Albret Communauté 1,18% 14 945,00 €          490
- Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 0,44% 5 551,00 €            182
- Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 0,19% 2 470,50 €            81
- Commune d'Aiguillon 0,12% 1 494,50 €            49
- Communauté de Communes Lot-et-Tolzac 0,08% 976,00 €               32
- Communauté de Communes du Pays de Lauzun 0,08% 976,00 €               32
- Commune de Miramont de Guyenne 0,08% 976,00 €               32

Autres Actionnaires 28,21%
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 12,39% 157 075,00 € 5 150
CREDIT AGRICOLE D'AQUTAINE 7,48% 94 885,50 € 3 111
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES 2,96% 37 515,00 € 1 230
CREDIT COOPERATIF 1,18% 14 975,50 € 491
CHAMBRE DU COMMERCE ET INDUSTRIE DE LOT ET GARONNE 3,01% 38 125,00 € 1 250
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LOT ET GARONNE 1,08% 13 725,00 € 450
SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT 0,11% 1 372,50 € 45

TOTAL 100% 1 268 037,50 € 41 575
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1 – 2 Composition du Conseil d’Administration 

En 2022, la composition du Conseil d’Administration a été modifiée suite à l’augmentation du capital de la 
SEM47 avec la création de 4 nouveaux postes d’administrateurs. Deux postes de Vice-Présidents ont également 
été créés. 

Le Conseil d’Administration en date 31 mai 2022 a porté à la Présidence de la SEM 47 M. Jean-Jacques MIRANDE. 

La composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2022 est la suivante : 
Administrateurs et Fonctions

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE Mme Christine GONZATO-ROQUES, Conseillère Départementale 2021
M. Christian DELBREL, Conseiller Départemental 2021
M. Thomas BOUYSSONNIE, Conseiller Départemental 2021
M. Michel MASSET, Conseiller Départemental 2021
Mme Valérie TONIN, Conseillère Départementale 2021
M. Jean Jacques MIRANDE, Conseiller Départemental 2021
Mme Julie CASTILLO, Conseilllère Départementale 2021
M. Guillaume LEPERS, Conseiller Départemental 2021

AGGLOMERATION D'AGEN M. Olivier GRIMA, Vice Président de l'Agglomération d'Agen 2020
CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE M. Guillaume MOLIERAC, Conseiller Régional 2021
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION M. Jacques BILIRIT, Conseiller Communautaire 2020
COMMUNAUTE DU GRAND VILLENEUVOIS M. Jacques BORDERIE, Vice Président 2021
ASSEMBLEE SPECIALE DES COMMUNES ET INTERCOMMUNAUTALITES M. Christian GIRARDI, Représentant Assemblée Spéciale 2022
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS M. Antoine ANDRIEUX, Caisse des Dépôts et Consignations 2021
CREDIT AGRICOLE AQUITAINE M. Guy ROLLAND 2022
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES M. Jean CECCHETTO 2022
CHAMBRE DU COMMERCE ET INDUSTRIE M. Jean-Claude DARTUS, Consulaire 2021
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LOT ET GARONNE M. Amar HOCINE, Consulaire 2021

Censeurs et Fonctions
ALBRET COMMUNAUTE M. Nicolas LACOMBE, Vice Président 2022
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRM. Patrick JEANNEY, Maire de Lagarrigue 2020
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNEM. Raymond GIRARDI, Président 2022
COMMUNE D'AIGUILLON M. Christian GIRARDI, Maire 2020
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT-ET-TOLZAC Mme Line LARAURIE, Présidente 2022
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN M. Emilien ROSO, Président 2022
COMMUNE DE MIRAMONT-DE-GUYENNE M. Jean-Noël VACQUE, Maire 2022

1 – 3 Mandats ou fonctions exercées par chacun des mandataires sociaux 

L’article L 225-102-1 alinéa 3 du Code de Commerce modifié par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 fait obligation 
aux sociétés anonymes, dans le cadre du rapport de gestion, de donner cette liste. 

A cet effet, un courriel a été adressé à chaque mandataire social en date du 27 mai 2021. Outre leur mandat de la 
SEM 47, les administrateurs suivants exercent d’autres fonctions en société. 

NOM Liste des mandats 

MMiicchheell  MMAASSSSEETT  
- Conseiller Départemental Lavardac
- Membre de la commission permanente
- Vice-Président de la commission Aménagement du territoire, Infrastructures et
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Mobilité 
- Délégué du président à l'avenir des territoires ruraux
- Président de la Communauté de communes du Confluent
- Maire de Damazan

JJaaccqquueess  BBIILLIIRRIITT  

- Conseiller Départemental Marmande 2
- Vice-président de la commission permanente
- Président de la commission Développement économique, Tourisme, Politiques
contractuelles
- Maire de la commune de Fourques/Garonne
- Président de Val de Garonne Agglomération

- Administrateur SEM du Confluent

JJeeaann--JJaaccqquueess  MMIIRRAANNDDEE  

- Conseiller Départemental
- Adjoint au maire du Passage d’Agen
- Conseiller Communautaire Agglomération d’Agen
- Administrateur d’Agen Habitat
- Administrateur SDIS47
- Administrateur SMAD
- Président du CAUE
- Président SEM47

CChhrriissttiiaann  DDEELLBBRREELL  

- Maire de la commune de Pont du Casse
- Conseiller Départemental Lot et Garonne
- Vice-Président de l’Agglomération d’Agen
- Président du Centre de Gestion du Lot et Garonne
- Président du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne
- Président du SIVU de Darel

CChhrriissttiinnee  GGOONNZZAATTOO--RROOQQUUEESS  - Conseillère Départementale
…

TThhoommaass  BBOOUUYYSSSSOONNNNIIEE  
- Conseiller Départemental
- Président HABITALYS

VVaalléérriiee  TTOONNIINN  

- Maire de Barbaste
- Vice Présidente Conseillère Départementale
- Déléguée Albret Communauté
- Vice-Présidente SMICTOM et SDIS
- Présidente ADRT 47 

GGuuiillllaauummee  LLEEPPEERRSS  

- Président de l’Agglomération du Grand Villeneuvois
- Mairie de Villeneuve sur Lot
- Conseiller Départemental Villeneuve 1
- Directeur Catégorie Sté GIFI Villeneuve sur Lot
- Membre de la commission permanente
- Membre de la commission Développement économique, Tourisme, Politiques
contractuelles

OOlliivviieerr  GGRRIIMMAA  - Maire de Castelculier
- Vice-Président de l’Agglomération d’Agen

CChhrriissttiiaann  GGIIRRAARRDDII  

- Maire d’Aiguillon
- Président du CCAS
- Président du Conseil d’Administration de l’EHPAD d’Aiguillon
- Vice-Président de la Communauté des Communes du Confluent et des
Coteaux de Prayssas
- Vice-Président du SMICTOM de l’Albret et Confluent
- Délégué communautaire EAU47
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JJaaccqquueess  BBOORRDDEERRIIEE  - 1er adjoint de sainte Livrade
- 1er Vice-Président du Grand Villeneuvois en charge de l’économie

JJuulliiee  CCAASSTTIILLLLOO  

- Maire de Casteljaloux
- Vice-Présidente de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de

Gascogne
- Conseillère Départementale du canton…

GGuuyy  RROOLLLLAANNDD  Crédit Agricole Aquitaine 

JJeeaann  CCEECCCCHHEETTTTOO  Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

GGuuiillllaauummee  MMOOLLIIEERRAACC  - Conseiller Régional

AAnnttooiinnee  AANNDDRRIIEEUUXX  

- Membre représentant de la CDC - SOLOGEMIN / SOCIETE LOT ET
GARONNAISE D’EXPLOITATION DU MARCHE D’INTERET NATIONAL
- Administrateur représentant de la CDC - SEM AGEN EVENEMENTS
- Membre représentant de la CDC - SAS BERROUTE
- Administrateur représentant de la CDC - SAS CŒUR MEDOC ENERGIES
- Administrateur représentant de la CDC – SEM BASE DU TEMPLE
- Administrateur représentant de la CDC – SEML RIEUCOURT
- Administrateur représentant SEM47 – SEM47

JJeeaann--CCllaauuddee  DDAARRTTUUSS  - Gérant IMMO CCI
- Gérant O DAC SO

AAmmaarr  HHOOCCIINNEE  

- Président CAPEB 47
- Secrétaire CAPEB Nouvelle Aquitaine
- Vice-Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Lot et Garonne
- Administrateur CAUE47
- Commission SPR Agglomération d’Agen

1 – 4 Organisation de la société 

Au 31 décembre 2022, la SEM 47 comptait 24 salariés auxquels s’ajoute le Directeur Général Délégué mis à 
disposition par le groupement d’employeur SCET-GE. 

Au cours de l’exercice 2022, la SEM 47 a enregistré 8 mouvements de personnel avec trois départs et cinq 
recrutements. 

Les départs concernent : 

- Mme Marie DUFOURCQ, responsable du Pôle Aménagement, qui a mis fin à son contrat de travail le 31 mai
2022 (démission) pour rejoindre la SATEL, la SEM Départementale des Landes.
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- Mr Mathieu GLORY, chargée d’opérations, qui a mis fin à son contrat de travail le 17 juin 2022 (démission) pour
rejoindre le cabinet ARCHI CONSEILS.

- Mr Hugo WILLOCQ, chargé d’opérations, qui a mis fin à son contrat de travail le 5 août 2022 (démission) pour
rejoindre le cabinet DE LA SERRE.

Les recrutements concernent : 

- Mr Lionel BARRAU, chargé d’opérations au pôle aménagement. Il a intégré la société le lundi 23 mai 2022.

- Mme Caroline PROUZET, assistante chargée d’opérations au pôle Département. Elle a intégré la société le
lundi 4 juillet 2022. 

- Mr Renaud OBERMEYER chargé d’opérations au pôle Construction. Il a intégré la société le lundi 13 juin 2022.

- Mme Julie MASET, assistante comptable. Elle a intégré la société le lundi 5 septembre 2022.

- Mr Cédryc LACHAUD chargé d’opération au pôle Construction. Il a intégré la société le lundi 29 août 2022.

Au 31 décembre 2022, l’organigramme de la SEM 47 était le suivant : 
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1 – 5 Commissaire aux comptes 

Conformément au Code de la Commande Publique et à notre guide interne des achats, la SEM 47 a engagé une 
consultation le 2 avril 2021 auprès de 5 cabinets comptables (KPMG, ORCOM, Cabinet AVIANO, @COM et 
FIDUCIE) en vue de désigner le nouveau Commissaire aux Comptes pour les exercices 2021 à 2026 inclus. 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2021 a approuvé le mandatement du nouveau Commissaire aux 
Comptes pour les exercices 2021 à 2026, le Cabinet AVIANO et Associés pour un montant total 63 000.00 € HT soit 
un montant annuel de 10 500.00 € HT. 

1 – 6 Démarches Qualité et RSE 

a) Certification ISO 9001

La SEM 47 est reconnue pour ses compétences de maître d’ouvrage pour la réalisation d’opérations publiques et 
privées, d’études, d’aménagement, de construction neuve et de réhabilitation par une certification ISO 9001. 

La démarche de certification est réalisée dans le cadre d’un groupement de 2 SEM départementales (THEMELIA et 
SEM 47) : le groupement SEM Sud-Ouest. 

La certification du groupement a été renouvelée en janvier 2021 après l’audit réalisé le 30 novembre 2020 auprès 
des SEM du groupement ; SEM Sud-Ouest (Certificats joints en annexe 1).  

b) Certification ISO 26000

Lors de son Conseil d’Administration du 27 novembre 2017, la SEM 47 a décidé de s’inscrire dans une démarche 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), démarche visant à valoriser les valeurs humaines et les engagements 
en matière de Développement Durable de la SEM 47 (clauses d’insertion, délais de paiement courts, démarches 
environnementales, dialogue social, etc…). 

Cette démarche RSE est un atout dans les appels d’offres pour différencier la société des structures privées. 
Pour l’accompagner dans cette démarche, la SEM 47 a retenu la société SOCOTEC, qui l’accompagne déjà sur la 
démarche ISO 9001.  

La Charte de Responsabilité de l’Entreprise a été approuvée par le Conseil d’Administration du 27 novembre 2017. 
Sur la base de cette charte, un plan d’actions a été arrêté dans le cadre de groupes de pilotage associant l’ensemble 
des salariés. La mise en œuvre de plusieurs actions a permis, suite à l’évaluation réalisée les 3 et 4 mai 2018 d’être 
labelisé ISO 26000. La labélisation ISO 2600 a été renouvelée suite à l’audit réalisé le jeudi 3 novembre 
2022(Certificat joint en annexe 2). 

La démarche RSE fait l’objet d’un rapport spécifique (cf. chapitre VII) 

c) Synthèse

Les démarches RSE et Qualités sont des démarches vivantes qui donnent lieues à deux revues de processus par an 
et a un audit externe annuel mais également à la création d’actions nouvelles de correction ou d’amélioration. 
En 2022, 3 actions d’amélioration liées à la démarche qualité étaient mises en œuvre. 
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Dans le cadre de sa démarche qualité, la SEM 47 réalise tous les ans une enquête de satisfaction auprès de ses 
principaux clients.  

L’évaluation de la performance des processus montre une amélioration par rapport à 2021 de tous les processus à 
l’exception des deux processus développement commercial et ressources humaines. Concernant le processus 
développement commercial, la SEM47 a répondu à 35 consultations et 32 offres ont été retenues. Le montant total 
de ces 32 offres représente une rémunération globale de 5 168 580 euros HT dont le mandat du Département 
(2 890 00 euros HT). 

L’enquête satisfaction réalisée auprès de nos clients montre une baisse régulière de la satisfaction de nos clients de 
années consécutives depuis 2020. L’objectif de 93% de satisfaction n’a pas été atteint.  

96,78%

95,22%
96,11%

92,62%
93,14%

91,71%

88,98%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Satisfaction moyenne annuelle
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Dans le détail, les principaux points « d’insatisfactions » portent sur (cf. tableau détaillé ci-après) : 
- Le suivi du calendrier (chantier de la salle des fêtes de Dolmayrac)
- La qualité du conseil apporté tout le long de l’opération (Assistance Technique / Ecole de Saint Vite)
- La réactivité et la disponibilité (Foyer la Couronne, Assistance Technique et Ecole de Sainte Vite)
- L’assistance en phase réception et année de parfait achèvement (Foyer la Couronne et Ecole Sainte Vite)

Ces observations sont le reflet des difficultés rencontrées actuellement sur la plupart des chantiers (plus-values liées 
à l’augmentation des coûts des matières premières, difficulté à mobiliser les entreprises pour respecter le calendrier). 
Elles correspondent également à des enjeux interne de renouvellement des chargés d’opérations (Ecole de Saint 
Vite, Foyer La Couronne) et par des enjeux de moyens (Assistance Technique). 

Nom Client

Qualité des 
relations avec 

l'équipe 
opérationnelle

Qualité des 
relations avec la 

direction

Qualité du 
Conseil 

apporté tout 
au long de 
l'opération

Réactivité / 
disponibilité

Assistance 
dans le respect 
des procédures 
administratives

Assistance en 
phase étude

Assistance 
dans le suivi 
de chantier

Respect de la 
propreté du 

chantier

Assistance en 
phase de 

réception et 
année parfait 
achèvement

Expertise, 
anticipation 

et suivi relatif 
à la maîtrise 
du budget

Suivi 
planning et 
moyens mis 

en œuvre 
pour faire 

respecter les 
délais

Satisfaction 
générale de 
la mission 
exécutée

REGION NOUVELLE 
AQUITAINE 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5

Mairie de 
CASTELCULIER
HORIZON 2020

5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5

FEDERATION DES 
ŒUVRES LAIQUES 3 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4

DEPARTEMENT DE 
LOT ET GARONNE
Mandat Collèges

5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4

DEPARTEMENT DE 
LOT ET GARONNE
Assistance 
Technique

4 5 3 3 4 5 5 3 4

HABITALYS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
MAIRIE DE BON 
ENCONTRE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

AGRINOVE 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Saint Vite 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4

SRS 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5

Mairie d'Aiguillon 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

Mairie de Dolmayrac 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4

4,67   4,75                      4,33                      4,33   4,50                      4,75                      4,64                      4,30                      4,33                      4,45                      3,83                      4,50   

d) Information sur les délais de paiements

Le décret d’application n°2017-350 du 20 mars 2017 a apporté des précisions sur les informations relatives aux 
délais de paiement. 

A cette occasion, nous rappelons que conformément à l’article L 441-6 du Code du Commerce modifié par la loi 
LME du 4 août 2008, les paiements pour les dépenses propres à la société et aux concessions d’aménagement 
doivent être réglés en moins de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. 

Lorsque la SEM 47 intervient en représentation d’un maître d’ouvrage public dans le cadre d’un mandat financier, 
ce délai de paiement est ramené, conformément aux articles R.2192-10 et R2192-11 du Code de la Commande 
Publique, à :  

- 30 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux,
- 50 jours pour les établissements publics de santé
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La SEM 47 s’est organisée pour réduire à moins de 30 jours l’ensemble de ses délais de paiements en mandat 
financier comme en concession ou pour son propre fonctionnement. 

Pour les mandats financiers et les concessions, les délais de paiement moyens de la SEM 47 sur l’année 2022 
sont compris entre 14 et 20 jours. 
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Paiements Région Aquitaine 

Paiements Collèges 

AR Prefecture

047-200068948-20230920-DE_094_2023-DE
Reçu le 26/09/2023



15 

Paiements Bâtiment Départementaux 

e) Information sur les clauses d’insertion

La SEM 47 est engagée depuis 2009 dans une politique d’aide à l’insertion professionnelle. 

Conformément aux dispositions de l’article L2112-2 du Code de la Commande Publique, la SEM 47 impose dans ses 
marchés de travaux des clauses d’insertion professionnelles. Le suivi de ses clauses d’insertion professionnelles est 
assuré par l’Agence de Recherche et de Développement de l’Insertion (ARDIE 47) mais également par AGGLO 
EMPLOI sur l’Agglomération d’Agen. 

Ces deux organisations assurent pour la SEM 47 une mission d’assistance auprès des entreprises afin de proposer 
du personnel en recherche d’insertion, accompagner ce personnel pendant toute la durée du chantier et assurer la 
formation en amont et à l’issue du chantier. 

Pour l’année 2022, 7 chantiers ont fait l’objet de clauses d’insertion. Ces chantiers ont représenté sur la seule 
année 2022, 11 351 heures et ont bénéficié à 27 salariés (cf. document ARDIE 47 en annexe) 

1 – 7 Information sur les appels d’offres 

En 2022, la SEM47 a répondu à 33 consultations. 30 offres ont été retenues. Le montant total de ces 30 offres 
représente une rémunération globale de 5 140 262 euros HT dont le mandat du Département (2 890 00 euros HT). 

Maître d'ouvrage Mission Désignation de l'opération Montant Attribution 

AUBIAC Concession Aménagement zone OAP Rouats 126 651.00 Retenu 
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TE47 AMO Réseau Chaleur Ecole de Damazan 8 000.00 Retenu 

VIANNE AMO Construction d’une maison de santé 12 198.00 Retenu 

DEPARTEMENT DE 

LOT-ET-GARONNE 
Etudes Ingénierie Territoriale 217 450.00 Retenu 

CAUDECOSTE AMO Suivi études + marchés de travaux pour 
rénovation mairies et logements 10 950.00 Retenu 

BOURRAN AMO Travaux de maintenance d’un groupe 
scolaire 2 995.00 Retenu 

CAMPUS NUMERIQUE AMO Réaménagement intérieur du bâtiment 14 115.00 Retenu 

VILLENEUVE SUR LOT Etude de 
programmation Déplacement de la police municipale 5 655.00 Non 

Retenu 

VALORIZON AMO Suivi travaux sprinklage, contrôle accès, 
centre de tri et aménagement arrière 62 400.00 Retenu 

LAFOX AMO Réhabilitation de la crèche 2 415.00 Retenu 

APF France Handicap Etudes de 
faisabilités 

Relocation des locaux des services du 
Bouscat 4 950.00 Retenu 

HABITALYS AMO Construction d’une Gendarmerie à 
FUMEL 61 949.00 Retenu 

LAROQUE TIMBAUT Concession Aménagement du quartier de La 
Palouquette 219 476.00 Sans Suite 

COCUMONT Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 70 480.00 Retenu 

COLAYRAC SAINT CIRQ Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 394 734.00 Retenu 

LAGARRIGUE Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 64 325.00 Retenu 

MIRAMONT DE GUYENNE Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 84 140.00 Retenu 

RAZIMET Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 104 311.00 Retenu 

LAUGNAC Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 84 449.00 Retenu 

BUZET-SUR-BAISE Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 32 628.00 Retenu 

BOE Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 1 368 886.00 Non 
Retenu 

GRAND VILLENEUVOIS Concession Requalification ilots Gouget et Dijon 200 410.00 Retenu 

SAMAZAN AMO Réaménagement mairie et abords 10 410.00 Retenu 

PUCH D’AGENAIS Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 88 406.00 Retenu 

MARMONT PACHAS Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 53 782.00 Retenu 

LAPLUME Concession Aménagement d’un quartier résidentiel 61 750.00 Retenu 

VILLENEUVE SUR LOT Etude Valorisation de la Plaine des Jeux 
d’Eysses 6 315.00 Retenu 

CENTRE DELESTRAINT Etudes Aménagement plateau technique et 
hôpital de jour 5 625.00 Retenu 

DEPARTEMENT LOT ET AMO Bâtiment Départementaux et Collèges 360 804.00 Retenu 
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GARONNE 

DEPARTEMENT LOT ET 
GARONNE MANDAT Bâtiment Départementaux et Collèges 2 890 000.00 Retenu 

BOUGLON AMO Création d’un bâtiment communal multi-
activités 11 960.00 Retenu 

COLAYRAC SAINT CIRQ AMO Construction d’une maison de santé 6 240.00 Retenu 

6 734 279.00

II – LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Conformément aux articles L 225-38 et L 225-40 du Code de Commerce, toute convention qui intervient directement 
ou par l’intermédiaire d’une personne interposée, entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs 
généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de 
vote supérieur à 10 %, doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration.  

Ces conventions font l’objet d’un rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes, rapport qui est soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

2 – 1. Convention avec le Département de Lot-et-Garonne 

Les bureaux de la SEM 47 sont situés 6bis boulevard Scaliger à Agen dans un bâtiment propriété du Conseil 
Général de Lot-et-Garonne. Ces bureaux sont occupés dans le cadre d’un contrat de mise à disposition pour 
un loyer conforme à l’estimation des services fiscaux. Ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement au 1er 
janvier 2017 pour une durée de 6 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée. La 
SEM 47 est ainsi assurée de pouvoir rester dans les locaux qu’elle occupe boulevard Scaliger jusqu’au 31 
décembre 2022. 

2 – 2. Convention financière avec la Caisse des Dépôts et Consignations 

Les relations financières de la SEM 47 avec la CDC sont prévues dans le cadre d’une convention financière 
en date du 31 décembre 1997 pour le fonctionnement de deux comptes suivant les usages bancaires. L’un 
permet d’assurer le suivi de la trésorerie des opérations, l’autre le suivi de la trésorerie de la société. Cette 
convention a fait l’objet d’un premier avenant apportant un assouplissement de fonctionnement. Ainsi, le 
montant des dépenses à régler en fonction de la trésorerie des opérations fait l’objet de réunions trimestrielles 
et non plus mensuelles. 
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III – APPROBATION DU BILAN ET COMPTES 2022 

3 – 1. Investissements 2022 

Les investissements présentés correspondent à l’activité opérationnelle de la SEM 47. Leur réalisation recouvre 
plusieurs formes juridiques :  

1 - les concessions : 

La SEM 47 est maître d’ouvrage des opérations concédées en application de l’article L300-1 du Code de 
l’Urbanisme. En 2022, la SEM 47 a géré 25 concessions d’aménagement. 

N° opération Nom de l'opération Concédant 
Date de 

signature 
convention 

1143 ZAC Marmande Sud Synd. Marmandais 30/07/2013 
1152 ZAC du Villeneuvois Grand Villeneuvois 05/12/2003 
1153 ZAC de l'Orée du bois Commune de Fumel 13/02/2006 
1154 ZAE de la Confluence Synd. Mixte Confluent 47 22/05/2006 
1155 ZAC de Foulayronnes Agglomération Agen 29/11/2006 
1157 ZAE de la Confluence II Synd. Mixte Confluent 47 02/04/2013 
1158 ZAC Horizon 2020 Commune de Castelculier 04/03/2013 
1159 ZAC Marmande Sud II Synd. Marmandais 29/07/2013 
1160 Eco-quartier St Ferréol Commune de Bon Encontre 31/07/2013 
1161 ZAC de Carbounères Commune de Castelculier 12/05/2014 
1162 Zone André Thevet Tonneins Val de Garonne Agglomération 27/05/2015 
1163 ZAC AGRINOVE Synd. Mixte Devel. Eco Néracais 15/06/2017 
1164 Cœur de Bourg Commune de Virazeil 30/08/2018 
1165 Les Portes de Damazan Commune de Damazan 05/07/2018 
1166 Quartier résidentiel Commune de Pont du Casse 17/10/2018 
1167 ZAC de Paillard Commune de Meilhan sur Garonne 07/01/2019 
1168 ZAC de Montesquieu Commune de Montesquieu 07/01/2019 
1169 Quartier résidentiel Commune de Gontaud-de-Nogaret 07/12/2020 
1170 ZAC de Lascombettes Commune de La Sauvetat-de-Savères 03/05/2021 
1171 Lotissement de Fouragnan Commune de Damazan 18/12/2021 
1172 Lotissement de Laugnac Commune de Laugnac 26/07/2022 
1173 ZAC d’Aubiac Commune d’Aubiac 07/01/2022 
1174 Lotissement de Buzet Commune de Buzet sur Baïse 07/09/2022 
1175 Lotissement de Lagarrigue Commune de Lagarrigue 12/08/2022 
1176 Lotissement de Cocumont Commune de Cocumont 16/09/2022 

2 - les mandats : 

En 2022, la SEM 47 est titulaire de 168 mandats et marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
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3 – répartition des chiffres d’opérations : 

Les investissements, liés aux différents marchés contractuels, ont représenté un montant total d’investissement 
de 68 877 762 € TTC en 2022 soit un montant supérieur à l’exercice 2021 de 11 293 992 € TTC. 

L’augmentation de l’investissement sur 2022 s’explique par une hausse importante de l’investissement sur les 
sur les Collèges et Bâtiments Départementaux (+ 217 810 €), sur les concessions (+ 902 486 €), sur les 
opérations propres (+ 796 723 €) et sur les opérations communales et intercommunales (+13 310 221 €). 

Ces bons résultats attestent de la pertinence des outils et de l’accompagnement proposé par la SEM 47 auprès 
des différents acteurs du Département. 

Répartition du chiffre d'opérations par mode contractuel en 2022 
en euros TTC 

Concessions d'aménagement  4 706 401 
Mandat financier 36 445 151 
Opération propre 886 369 
Mandat non financier / AMO / Prest Service 26 839 841 

TOTAL 68 877 762 

Répartition du chiffre d'opérations par clients en 2022 
en euros TTC 

Région Nouvelle Aquitaine 11 497 326 
Département de Lot et Garonne 12 629 074 
Etablissements Publics Médico Sociaux 11 924 250 
Opération propre 886 369 
Concessions 4 706 401 
Prestations de services 115 029 
Intercommunalités et syndicat mixte 27 119 313 

TOTAL 68 877 762 
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4 – marchés conclus en 2022 : 

En 2022, la SEM 47 a notifié 1 763 marchés et lettres de commandes représentant un montant total 
de 64 254 466 € HT.  

Les marchés passés par la SEM 47 profitent très majoritairement aux maîtres d’œuvre, bureaux 
d’études et entreprises locales : 

- 86 % des attributaires des marchés de la SEM 47 sont des entreprises de la Région Nouvelle
Aquitaine et 75 % d’entreprises du Lot-et-Garonne (cf. graphiques ci-dessous)

- 90 % du montant des investissements profitent aux entreprises de la Région Nouvelle Aquitaine et
80 % des entreprises du Lot-et-Garonne (cf. graphiques ci-dessous)

Origine géographique des prestations en nombre de marchés et commandes 
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Origine géographique des prestations en montant des marchés et commandes 

5 – marchés conclus avec des architectes en 2022 : 

Sur la seule année 2022, la SEM 47 a notifiée pour 1 035 300 euros d’honoraires de maitrise d’œuvre 
(hors honoraires de bureaux d’études) à 38 architectes. Ces architectes sont majoritairement lot-et-
garonnais et les honoraires notifiés profitent majoritairement aux architectes lot-et-garonnais. 

Origine géographique des architectes en nombre de marchés et commandes 
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Origine géographique des prestations en montant des marchés et commandes 

6 – trésorerie d’opérations : 

L’intégralité de la trésorerie des opérations confiées à la SEM 47 est comptabilisée dans un compte 
courant spécifique distinct de la trésorerie de fonctionnement de la société.  

Ce compte est géré par la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre d’une convention 
financière.  

Au 31 décembre 2022, la trésorerie du compte opérations était excédentaire de 3 386 957 € 
conformément au tableau détaillé ci-dessous. 

3 – 2. Résultats de fonctionnement 

En 2022, la SEM 47 a dégagé un résultat net de 131 507 euros. 

Le résultat positif a permis de verser, 76 K€ de participation aux salariés, montant réparti entre l’ensemble des 
salariés conformément à l’accord de participation signé en mars 2015. 

La synthèse des principaux résultats 2022 se présente, de la façon suivante, pour la part du fonctionnement 
propre à la structure opérationnelle de la société (en K €) : 

NIVEAU DE TRESORERIE DU CCO AU 31/12/2022 
TOTAL CONCESSION -2 535 508.52
TOTAL AMO 697 541,35 
TOTAL DEPARTEMENT 2 198 446,60 
TOTAL OP PROPRES -277 521,98
TOTAL REGION 3 303 999,61 
TOTAL 3 386 957,06 
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Exploitation Financier Exceptionnel TOTAUX 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Produits 4 648 2 544 46 47 0 2 4 694 2 596 

Charges 4 428 2 303 7 3 0 0 4 435 2 306 

Résultat avant IS 220 241 39 47 0 2 259 290 

Participation 
salariés 76 77 

I.S 51 50 

RESULTAT NET 132 162 

 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation 2022 est positif à + 220 K€.

Résultat d’exploitation (en K€) 
Le résultat net de la SEM 47 en 2021 est, après versement de la participation aux salariés et de l’impôt sur les 
sociétés, positif à + 132 K€.  

Ce très bon résultat s’explique par : 

- Un chiffre d’affaires important (2 515 758)

- Une maîtrise des charges.

Ce résultat bénéficiaire permet pour la dixième année consécutive d’augmenter le niveau de fonds propres de la 
société.  

Après affectation, celui-ci est de 3 092 403 euros au 31 décembre 2022 représentant 243 % du capital social 
de la SEM 47. 

Chiffre d’affaires des 9 dernières années (hors opérations propres) 
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Charges de personnel des 8 dernières années 
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Capitaux propres 

 Résultat financier

Le résultat financier de la société pour l’exercice 2022 est de 39 125 €. Il correspond principalement à la part 
des intérêts imputée aux opérations. 

 Résultat de l’exercice

Le résultat net de la société pour l’exercice 2022 est excédentaire de 131 507 €.
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IV – RAPPORT D’ACTIVITE 

4 – 1. Région Nouvelle Aquitaine 

La SEM47 est titulaire du marché de maîtrise d’ouvrage publique pour la maintenance, la réhabilitation, la 
restructuration, l’extension et la construction des lycées du Département de Lot-et-Garonne pour la période 
2019-2023.  

L’année 2022 est marquée par une opération en cours d’études et l’organisation des travaux de 4 opérations 
prévues dans le dernier Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et de la Région Nouvelle-Aquitaine, à savoir : 

- Cité Scolaire Stendhal (Aiguillon) : Rénovation du château, de l’externat et de l’entrée du lycée (A2M).
L’année 2022 est marquée par la réception du bâtiment administratif (octobre 2022) et le démarrage des
interventions sur le château. La réalisation de cette opération est marquée par une forte démarche
environnementale et des solutions techniques innovantes (mise en œuvre d’une VNA). Les travaux de
réaménagement de l’ancien château ont été engagés dès réception du bâtiment administratif. Sur le
château les interventions se portent sur 2 étages d’internat et 2 étages de salles de classe. La capacité
de l’internat sera conservée pour une capacité de 120 places avec un objectif de livraison pour 1er

trimestre 2024.

- Lycée Jean-Baptiste de Baudre (Agen) : Restructuration partielle de l’externat et de la demi-pension
(Tédo / Pompey architectes). L’engagement de ce chantier a été retardé par la réalisation d’un diagnostic
archéologique, diagnostic qui a donné lieu à la réalisation de fouilles qui ont nécessité de revoir le
phasage des travaux. Après la livraison de la 1ère aile d’internat en 2021, les travaux se sont poursuivis
pendant toute l’année 2022 et notamment la livraison à la rentrée scolaire 2022 de la seconde aile
d’internat représentant 75 places. En parallèle les interventions ont également permis de finaliser les
travaux du pôle scientifique avec la livraison des 3 dernières salles de travaux pratiques et d’assurer la
poursuite des interventions sur le nouveau réfectoire (livraison programmée avril 2023). La dernière
phase de ces travaux se portera sur le réfectoire des BTS et des salles support de l’internat (salles de
devoirs) dont la réception est envisagée pour août 2023.

Compte tenu de l’évolution des prix depuis l’engagement de l’opération en 2018 d’autres interventions
sont en cours de redéfinition pour modification du périmètre et visent au traitement du foyer des élèves,
d’une salle de musculation et surtout d’escaliers de secours complémentaires sur le bâtiment C.
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- Cité scolaire Val de Garonne (Marmande) : Opération constituée d’une tranche ferme et d’une tranche
optionnelle (SCAPA architecte) Le périmètre de l’opération concerne les bâtiments 5 et 7 à usage
d’internat. La première phase des travaux concernant 2 étages d’internat a débuté en septembre 2022
avec une projection de réception pour avril 2023. Il s’agit d’un chantier par phases de travaux de 8 à 10
mois qui s’étendra jusqu’en 2025.

- Lycée Bernard Palissy (Agen) : Ce projet consiste en la restructuration complète de la demi-pension
soit près de 2000 m² de surfaces réparties sur 3 niveaux (Atelier BULLE architectes / ODETEC). Les
objectifs de programme portent sur la nécessité d’assurer la marche en avant dans la partie cuisine, la
création d’un espace d’attente couvert des rationnaires, une distribution par 2 lignes de self et une
organisation des salles permettant d’optimiser l’exploitation en fonction des services (petit déjeuner,
déjeuner et repas du soir). Considérant ces différents axes, l’opération doit permettre à terme une
production minimum de 1 400 repas/jour dont notamment un service de 1000 rationnaires en 2,5
rotations sur le service du midi. Les spécificités du projet portent notamment sur la mise en œuvre d’une
laverie automatique avec la complexité technique que cela implique dans le cadre d’une restructuration et
la nécessité d’assurer la production et distribution des repas pendant la période des travaux par le biais
d’une demi-pension provisoire implantée dans la cour.

Les travaux sont programmés pour 2024 compte tenu du bouclage préalable des études et du volet
budgétaire.

En plus de ces quatre opérations majeures, la Sem 47 a engagé de nombreuses opérations de maintenance. 

On citera pour exemple le remplacement des menuiseries du Lycée Etienne RESTAT, la restructuration de 
l’internat et de la demi-pension du Lycée Georges Leygues, le réaménagement du CDI et de la salle des 
professeurs du Lycée Georges Leygues, les travaux de l’internat d’excellence du Lycée Georges Leygues et 
les travaux de géothermie de la cité scolaire de Val de Garonne. 
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4 – 2. Département de Lot-et-Garonne 

o Marché de mandat pour les Collèges et Bâtiments départementaux :
La SEM 47 est titulaire du marché de maintenance, de réhabilitation, de restructuration, d’extension et de 
construction des collèges du Département de Lot-et-Garonne pour la période 2019-2022.  

L’année 2022 est marquée par le renouvellement de ce marché pour la période 2023-2027. Ce nouveau 
marché a été scindé en deux lot : un lot Assistance à Maitrise d’Ouvrage et un lot Mandat. A l’issu de la mise 
en concurrence, ces deux lots ont été attribués à la SEM47 avec démarrage à compter du 1er janvier 2023. 

L’année 2022 est également marquée par l’engagement d’importants chantiers dans le cadre du plan collège 
ainsi que la poursuite des études en vue de la restructuration du foyer Balade et la finalisation du programme 
des archives de demain. 

- Collège Chaumier (Agen) : L’opération porte sur la restructuration complète du collège à l’exception de
la demi-pension (POGGI architecte). Les travaux de désamiantage et démolitions ainsi que la mise en
place de 8 classes modulaires ont été réalisé durant les congés d’été 2022 permettant le démarrage du
chantier à la rentrée scolaire de septembre 2022. Ces travaux permettront de livrer en septembre 2023
l’internat d’excellence et en décembre les salles de classes du R+2 Bat F et C/D/E.

De nombreuses contraintes, dont un diagnostic archéologique et de structure, ont généré des
adaptations en cours de chantier en collaboration étroite avec les utilisateurs.

Les travaux des deux autres tranches seront engagées par la suite.

- Collège Dangla (Agen) : L’opération porte sur la restructuration du bâtiment pédagogique (ARCHI CONSEIL
/ Stéphane BRASSIE architecte). Les travaux de restructuration de l’externat ont débuté en juillet 2022 avec
les opérations de démolition et de désamiantage ainsi que la mise en place de 8 classes modulaires. Le
chantier, proprement dit, a été engagé en septembre 2022 pour une durée de 14 mois,

Une première tranche correspondant à la moitié des surfaces sera livrée pour avril 2023. Elle concerne le
réaménagement du plateau scientifique à l’étage ainsi que 7 salles de cours au rez-de-chaussée. Ces
travaux permettront également de réduire de 40 % la consommation énergétique et d’améliorer le confort
d’été. La seconde tranche portera sur l’extension des locaux vie scolaire et d’une salle polyvalente, ainsi que
la rénovation des salles d’enseignement de l’infirmerie et de la salle des professeurs. L’installation d’un
ascenseur complétera cet aménagement.
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- Collège Ducos du Hauron (Agen) : Cette opération a pour objet le réaménagement du bâtiment
administratif et du plateau sportif (Jean-Marc HEN architecte). Elle sera réalisée en deux tranches. La
première tranche correspondant à l’aménagement du terrain de sport a été engagée à la rentrée scolaire
de 2022. Le terrain sportif a été livré à la rentrée des congés de Toussaint 2022.

La construction du nouveau préau sur l’Agora de la cour et du nouveau bâtiment des agents en extension
de la restauration a été engagée en suivant. Ils se termineront par le réaménagement du rez-de-jardin,
par la construction d’un local stockage et deux blocs sanitaires.

- Collège Delmas de Grammont (Port Sainte Marie) : Le projet porte sur la restructuration complète du
collège (ARCHI CONSEIL architecte). L’année 2022 est marquée par l’engagement des études de
diagnostic, d’esquisse et d’avant-projet avec pour objectif de déposer le permis de construire en janvier
2023 au plus tard pour un démarrage des travaux à l’été 2023.

- Collège de Crochepierre (Villeneuve-sur-Lot) : Le projet a pour objet de réaliser une isolation par
l’extérieur des bâtiments A et B ainsi que la reprise des cages d’escaliers (Thibaud GAUIN, architecte).
Suite à la délivrance du Permis de Construire début 2022, la SEM 47 a engagé la consultation travaux au
premier trimestre 2022 permettant un démarrage à l’été 2022. La réception des travaux est programmée
en janvier 2023.

- Collège Anatole France (Villeneuve-sur-Lot) : Le projet a pour objet de réaliser une isolation par
l’extérieur des bâtiments A et B, l’aménagement d’un local agent et la mise en accessibilité de
l’établissement avec notamment l’installation de trois ascenseurs (bâtiments A, B et demi-pension). Les
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travaux ont été engagé à l’été 2022 avec la délivrance du Permis de Construire. La réception des travaux 
est programmée en janvier 2023. 

- Foyer Ballade (Pont-du-Casse) : Le projet porte sur la rénovation complète du foyer (bâtiments
d’hébergement et bureaux). La maitrise d’œuvre de cette opération a été confiée à Mme Karine
CARMENTRAN. L’année 2022 est marquée par l’engagement des études de diagnostic, d’esquisse et
d’avant-projet avec pour objectif un dépôt de permis de construire pour 2023. La réalisation de ces
travaux imposera le relogement des résidents pendant toute la durée du chantier.

L’engagement de la consultation de maitrise d’œuvre des nouvelles archives départementales a été
repoussé à 2023.

La SEM47 a de plus réalisé de nombreux travaux de réfection sur les collèges et bâtiments
départementaux comme la réfection de la toiture du collège de Port Sainte Marie, la réfection de
l’étanchéité du collège de Germillac à Tonneins, la rénovation des sanitaires et du préau du collège Jean-
Moulin à Marmande ou la construction de deux blocs sanitaires au collège Jean Rostand à Casteljaloux.

o Marché de mandat pour les travaux de préservation, d’interprétation et de mise en valeur
de l’espace naturel sensible du Rieucourt :

Après mise en concurrence, le Département de Lot-et-Garonne a confié par mandat en date du 27 septembre 
2021 la réalisation des travaux préservation, d’interprétation et de mise en valeur de l’espace naturel sensible 
du Rieucourt. Après mise en concurrence, la maitrise d’œuvre a été confiée à M. Doylan BRIEDA, paysagiste 
à Escassefort. L’année 2022 est marquée par la réalisation des études avec l’objectif d’un démarrage des 
travaux en second semestre 2023. 

4 – 3. Intercommunalités 

Pour les intercommunalités et les syndicats, la SEM 47 intervient principalement dans le cadre de concessions 
d’aménagement, d’assistances à maitrise d’ouvrage ou de mandats.  

L’année 2022 est marquée par : 

- AGGLOMERATION D’AGEN :

o ZAC de Foulayronnes : Trois cessions de terrains sont intervenues en 2022 : un terrain de
2 500 m² pour l’implantation d’un magasin API DISTRIBUTION, un terrain de 4 177 m² pour
l’implantation d’un magasin MAGIC JARDIN, un terrain de 2 42 m² pour l’implantation d’un
boulangerie ANGE

o ZAC de Carbounère (Castelculier) : Aucune cession est intervenue en 2022. Tous les terrains ont
été cédés. Il ne reste à la vente que l’ancien logement du gardien. Ce bâtiment a fait l’objet d’une
location à UNA 47 pour entrepôt de mobilier, pour une durée d’un an non renouvelable. Le
locataire pourra acquérir le bien au terme de ce délai.
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- AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS :

o ZAC du Grand Villeneuvois : La zone est à présent remplie. La seule intervention de la SEM47 a
consisté en une réparation d’un regard d’assainissement pluvial qui s’était affaissé.
L’Agglomération avait missionné la SEM 47 pour réaliser les études préalables à l’extension de
10 ha environ de la zone d’activités du Grand Villeneuvois. Ces études sont actuellement
bloquées à la définition des mesures compensatoires environnementales et à la libération du site
par un locataire dont le bail a été dénoncé. La zone d’étude a évolué en 2022 pour atteindre
environ 36 Ha pour le projet. La collectivité doit délibérer en 2023 pour décider des suites de ce
projet.

o Action Cœur de Ville – Ilots Dijon et Gouget : La SEM 47 s’est vu confier en octobre 2022 une
concession d’aménagement portant sur deux îlots du cœur de ville de la Bastide de Villeneuve-
sur-Lot. Cette opération est emblématique des opérations de renouvellement urbain en centre
ancien patrimonial. En 2022, les premières études ont été engagées et continueront en 2023.

- VAL DE GARONNE AGGLOMERATION :

o Eco-quartier Montplaisir à Sainte Bazeille (mandat) : Les marchés de travaux ont été passés,
avec découpage des travaux en 3 tranches (1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles). Les
travaux d’aménagement des tranches 1 et 2 ont été réalisés en 2022. L’année 2023 verra la
finition des espaces verts, et l’aménagement de la tranche 3 devrait être lancé.

o ZAC Marmande Sud I : L’année 2022 est marquée par la finition des travaux hydrauliques afin de
sécuriser le Parc d’Activités en cas de nouveau débordement du Samadet. La zone a vu
l’implantation d’une société de commerce de gros en plomberie et chauffage CEGECLIM, d’une
entreprise d’élagage et de travaux forestiers JUIHER NATURE et l’extension de la société
SOFIX. Plusieurs réservations et compromis de vente ont été passés en 2022, qui vont
déboucher sur des ventes en 2023, 2024 et 2025.

o ZAC Marmande Sud II : L’année 2022 est marquée par les travaux d’extension d’aménagement
sur la zone Nord. Des compromis ont été signés en 2022, pour un terrain de plus de 39 000 m²
pour la société MTA, et pour 15 670 m² pour la société IMEPSA. Une vente de foncier a été faite
auprès de GARNICA pour une parcelle de plus de 45 000 m², dans la zone sud.

o Parc d’activités André Thevet : Par convention de concession en date du 27 mai 2015, VAL DE
GARONNE AGGLOMERATION a confié à la SEM 47 la rénovation et la commercialisation de la
friche industrielle de la SEITA sur le parc d’activités André Thevet à Tonneins. Le parc d’activité
a vu en 2022 l’implantation de l’entreprise TRADITAB, et de la société de Transports MESPLES.
Des parkings ont été vendus à la société ACCES pour ses locaux. Pour 2023, il est envisagé la
vente du grand bâtiment de plus de 1,7 ha à une entreprise, ainsi que la vente du bâtiment à
l’entreprise K-RYOLE, avec le bâtiment attenant, pour son permettre son développement.

- COMMUNAUTE DE COMMUNUNES ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS

o ZAC de la Confluence I : L’année 2022 est marquée la cession d’un terrain de 4 439m² à la
société FUNECAP.
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o ZAC de la Confluence II : L’année 2022 est marquée par l’acquisition des terrains en vue de la
viabilisation du lieudit Camp Barrat.

- TE 47 :

o Accord cadre à marchés subséquents : Création d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur la
commune de Villeréal : TE47 a confié à la SEM47 un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la
création d’une chaufferie bois et le déploiement d’un réseau chaleur sur la commune de Villeréal. Le coût
du projet est estimé à 720 000 euros HT. Les études ont été engagés en 2022 et sont actuellement en
cours de finalisation. Le démarrage des travaux est prévu au courant de l’année 2023.

o Ecole de Damazan (AMO) : TE47 a confié à la SEM 47 la réalisation du réseau de chaleur de l’école de
Damazan. 

- SYNDICAT MIXTE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NERACAIS

o Zone d’Activités AGRINOVE : Par concession d’aménagement du 15 juin 2017, le Syndicat Mixte
du Développement Economique du Néracais a confié à la SEM 47 l’aménagement de la ZAC
AGRINOVE. Dans le cadre de cette opération, la SEM 47 a repris les études et marchés pour la
construction à partir de 2018 d’une pépinière dédiée à l’accueil des entreprises lauréates du
concours national. L’année 2022 est marquée l’établissement du dossier de création de ZAC et
les négociations foncières avec les différents propriétaires.

- VALORIZON :

o Construction d’un bâtiment à usage de bureaux et locaux techniques pour l’entreprise VALOREGEN
(AMO) : Après mise en concurrence, le syndicat VALORIZON a confié, le 1er septembre 2020, à la
SEM47 un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la construction d’un bâtiment à usage de bureau
et locaux techniques afin d’accueillir l’entreprise VALOREGEN. Après mise en concurrence, le marché de
maitrise d’œuvre a été confié au cabinet ARCHI-CONSEIL. Les travaux ont été réceptionnée le 13 mai
2022.

o Réaménagement d’un bâtiment pour un usage de bureaux, vestiaires, sanitaires et locaux techniques
pour l’entreprise CATYMET (AMO) : Le syndicat VALORIZON a confié, le 2 novembre 2020, à la SEM47
un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage en vue du réaménagement d’une partie de la cellule C3 en
bureaux, vestiaires, sanitaires et locaux techniques au profit de la société CATYMET. Après mise en
concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a été confié au cabinet ARCHI-CONSEIL. Les travaux ont
été réceptionné le 9 février 2022.

o Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour divers travaux concernant les bâtiments de VALORIZON (AMO) :
Après mise en concurrence, le syndicat VALORIZON a confié, le 11 Février 2022, à la SEM47 un contrat
d’assistance à maitrise d’ouvrage pour divers travaux : La mise en place du sprinklage, la mise en place
du contrôle d’accès, le centre de tri, et l’aménagement de la sortie arrière. Les travaux de contrôle d’accès
et du centre de tri sont terminés. La mise en place du sprinklage se terminera courant premier semestre
2023. L’aménagement de la sortie arrière a été reportée au deuxième semestre 2023.
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4 – 4. Communes 

La SEM 47 réalise plusieurs opérations d’aménagement ou de construction avec des communes : 

- COMMUNE DE FUMEL :

o ZAC de l’Orée du Bois (concession) : Les travaux de viabilisation ont été effectués en 2022 et les lots sont
en cours de commercialisation. Deux compromis de vente ont été signés en 2022.

- COMMUNE DE BON ENCONTRE

o ZAC de SAINT FERREOL : Les travaux d’aménagement de la première tranche de l’écoquartier (hors
finition) ont été achevés fin 2016, permettant en plus de cession de lot libre, l’implantation des
programmes locatifs d’Agen Habitat, d’HABITALYS et de DOMOFRANCE. L’année 2021 a été marquée
par l’engagement des travaux d’aménagement de la phase 2 et la poursuite de la commercialisation des
lots libres. En 2022 la SEM47 n’a pas réalisé de travaux d’aménagement, les ventes des terrains est en
cours.

- COMMUNE DE SAINT SERNIN DE DURAS :

o Aménagement d’un lotissement communal (mandat) : 3 terrains ont été vendu en 2022.

- COMMUNE DE CASTELCULIER :

o ZAC HORIZON 2020 (concession) : la première tranche opérationnelle a été réalisée par un opérateur
privé. La SEM 47 accompagne la commune dans ses relations avec cet opérateur privé.

En 2020, la Sem 47 a engagé les travaux d’aménagement du lieu-dit Las Crouzettes. En 2022, seul 2
terrains restent à vendre, les travaux de finition des voiries ont été réalisés en septembre.

- COMMUNE DE VIRAZEIL :

o Lotissement cœur de bourg : Les travaux d’aménagement ont débuté en 2019 et la commercialisation la
même année. La vente des terrains s’est déroulée jusqu’en 2022, année qui a vu la levée des réserves de
l’ensemble des travaux d’aménagement du lotissement.

- COMMUNE DE PONT DU CASSE :

o ZAC de Carla Bas : Les travaux d’aménagement ont débuté en 2019 et la commercialisation la même
année. La vente des terrains en lots libres est en cours.

- COMMUNE DE MEILHAN SUR GARONNE :

o Lotissement Terres de Lartigues : Les travaux d’aménagement ont débuté en 2019 et la
commercialisation en 2020. A l’issue de l’année 2022, 5 terrains restaient à vendre. Les travaux de finition
des aménagements a été engagé en fin d’année 2022.

- COMMUNE DE MONTESQUIEU :

o ZAC de Montesquieu : Les travaux d’aménagement ont débuté en 2021 et la commercialisation a débuté
fin 2021. Au cours de l’année 2022, plus de la moitié des terrains proposés ont fait l’objet d’une vente
définitive.
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- COMMUNE DE GONTAU DE NOGARET :

o ZAC chemin dit de Pierrot : Les études pour le projet de ZAC ont débuté fin 2021, l’année 2022 a été mis
à profit pour la réalisation des études pré opérationnelles (archéologie, géotechnie, négociation foncière).
Les travaux sont programmés en 2023.

- COMMUNE DE LA SAUVETAT DE SAVERES :

o Lotissement Lascombettes : Les études et le permis d’aménager ont été déposé en 2022, le projet
concerne la création d’un lotissement de 36 lots maximum viabilisés. Les travaux d’aménagement sont
prévus pour 2023.

- COMMUNE DE DAMAZAN :

o Lotissement Fouragnan : Les études ont été finalisées en 2022, le projet concerne la création d’un
lotissement de 28 lots maximum viabilisés. Le dépôt du permis d’aménager et les travaux d’aménagement
sont prévus pour 2023.

- COMMUNE DE LAUGNAC :

o Lotissement Sibaldio : La concession d’aménagement a été notifié en début d’année 2022, les études
d’aménagement du lotissement ont été engagés au courant de l’année 2022. Le dépôt du permis
d’aménager et les travaux d’aménagement sont prévus pour 2023.

- COMMUNE DE AUBIAC :

o ZAC De Rouats : La concession d’aménagement a été notifié en début d’année 2022, les études
d’aménagement du lotissement ont été engagés au courant de l’année 2022. Le dépôt du dossier de
création de la ZAC est prévu pour 2023.

- COMMUNE DE MARMONT PACHAS :

o Lotissement Jardin de Marmont : La concession d’aménagement a été notifié courant d’année 2022, un
permis d’aménager est en cours de reprise au nom de la SEM47. Un modificatif du permis d’aménager
sera déposé en 2023 avec par la suite la réalisation des travaux.

- COMMUNE DE COLAYRAC SAIT CIRQ :

o ZAC Laboulbène, Caillaou, Grangea : La concession d’aménagement a été notifié en milieu d’année
2022, les études d’aménagement du lotissement ont été engagés par la suite et se poursuivront en 2023.

- COMMUNE DE CASTELNAU SUR GUPIE :

o Construction et rénovation des classes maternelles et élémentaires (AMO) : Les travaux d’aménagement
de l’école ont été réceptionnés fin 2020. L’année 2022 est marquée par l’année de parfait achèvement.

- COMMUNE DE BARBASTE :

o Travaux d’isolation par l’extérieur du restaurant scolaire de Barbaste (AMO) : La commune de Barbaste a
confié le 5 janvier 2021 une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de l’isolation par l’extérieur
du restaurant scolaire de l’école. La notification du maitre d’œuvre est intervenue en février 2021. En
mars 2022 les entreprises ont été notifiées et la réception prononcée le 29 juin 2022.
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- COMMUNE DE MONTPOUILLAN :

o Construction d’une salle des fêtes (AMO) : La commune de Montpouillan a confié par marché
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 26 juin 2017, la construction de sa salle des fêtes. Le coût
d’opération a été estimé à 1,2 millions d’euros HT. Après mise en concurrence le marché a été confié à
l’atelier BULLE. Le permis de construire a été déposé et obtenu en 2018. L’appel d’offres travaux a été
engagé fin 2018. Les marchés de travaux ont été réceptionnés début 2020. Plusieurs désordres sont
malheureusement à déplorer nécessitant une mobilisation de la société sur 2020 et 2021. A l’issue d’une
expertise, des travaux de reprise ont été programmés début 2022. Les réserves ont toutes été levées.

o Rénovation des vestiaires de la salle de sport et des sanitaires de l’école, aménagement d’un local pour
les jeunes et le club house de l’association de tennis et création d’un city-stade sur la commune de
Montpouillan (AMO) : La commune de Montpouillan a confié par marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage en date du 25 mars 2021 pour réaliser plusieurs équipements. Après mise en concurrence le
marché a été confié à l’atelier BULLE le 14 septembre 2021. Le diagnostic du maitre d’œuvre a été
présenté fin novembre 2021. La consultation entreprises a été lancée en fin d’année 2022 ; les travaux
seront réalisés à partir du printemps 2023 pour une réception prévue à l’automne 2023.

- COMMUNE DE HOUEILLES :

o Construction d’une nouvelle piscine (AMO) : La commune d’Houeillès a confié le 6 avril 2018 par
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la construction d’une nouvelle piscine municipale
après démolition de la piscine obsolescente actuelle. Le coût de l’opération est estimé à 626 K€
HT. Après mise en concurrence, le marché de maîtrise d’œuvre a été confié au Cabinet
HUSSON TAROZZI et notifié le 18 mai 2018.Le permis de construire a été déposé fin 2018 sur la
base de l’APS. Les marchés de travaux ont été notifiés en juillet 2019 pour un démarrage en
septembre 2020 après la fermeture de la piscine. Les travaux ont par la démolition de la piscine
existante et après une année de travaux, la réception a été prononcée en mars 2021. L’année de
parfait achèvement a pris fin en mars 2022, toutefois, des dysfonctionnements subsistent
toujours et nécessite un accompagnement administratif (reprise des plages, reprises des
évacuations des eaux usées et pluviales).
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- COMMUNE DE CASTELJALOUX :

o Restructuration des espaces publics du centre-bourg (Mandat NF) : La commune de Casteljaloux
a confié par mandat en date du 10 août 2018 la maîtrise d’ouvrage de la restructuration des
espaces publics du centre bourg de Casteljaloux. A l’issue d’une consultation, le marché de
maîtrise d’œuvre a été confié au groupement PALIMPSESTE / JP ROUZAUX / CITEA / Laura
HUSSON, le 25 juillet 2019. La concertation préalable a été réalisée à l’automne 2019. Une
esquisse globale a été réalisée fin 2019. L’engagement des travaux initialement prévu en 2020 a
été repoussé à octobre 2021. La 1ère phase a été réceptionnée le 11 juillet 2022. La 2ème tranche
devrait être engagée fin 2023.

- COMMUNE DE GAUJAC :

o Rénovation de l’école et de la cantine de GAUJAC : Par marché d’Assistance à maitrise
d’ouvrage du 27 juin 2019, la commune de Gaujac a confié à la SEM47 les travaux de rénovation
énergétique, de mise aux normes et d’accessibilité de l’école et la cantine. Après mise en
concurrence, la mission de maitrise d’œuvre a été confiée à Mme Marie LAGROYE. Les travaux
ont été engagés en avril 2021. Suite à une erreur dans la rédaction du PV d’analyse des offres
joint à la délibération d’attribution des marchés, la SEM47 en lien avec la Préfecture a dû
reprendre l’intégralité des marchés de travaux fin 2021. Les travaux ont été réceptionnés le 31
mai 2022.

- COMMUNE DE CASTELMORON-SUR-LOT :

o Rénovation de la salle de sport de Castelmoron sur lot : Par marché d’Assistance à maitrise
d’ouvrage du 27 septembre 2019, la commune de Castelmoron-sur-Lot a confié à la SEM47 les
travaux de rénovation de sa salle de sport. Après mise en concurrence, la mission de maitrise
d’œuvre a été confié à M. Jean-Marc HEN. Les marchés travaux ont été notifiés le 10 octobre
2022 pour une réception prévue au 2nd trimestre 2023.

- RENOVATION DU CFA D’AGEN :

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a confié par mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 7 
janvier 2020 la rénovation du CFA La Palme à Agen. Après mise en concurrence le marché de maitrise 
d’œuvre a été confiée au cabinet TLR le 28 avril 2021. Les marchés de travaux ont été notifiés le 5 décembre 
2022. L’opération est réalisée en 3 phases, avec une durée globale des travaux de 33 mois.  

- BASE DU TEMPLE SUR LOT :

Par marché de mandat en date du 23 juillet 2019, la Sem de la base du Temple sur Lot a confié à la Sem 47 
la rénovation des bâtiments d’hébergement, des salles sportives et des bureaux de la base. Après mise en 
concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a été confié le 15 janvier 2020 au cabinet Archi-Studio. Le Permis 
de Construire a été accordé le 19 août 2020. Les marchés de travaux ont été notifiés le 12 janvier 2021. Le 
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bâtiment principal (accueil général, hébergement, espaces aquatiques et de bien-être) a été livré fin juin 
2022 ; le nouveau gymnase, répondant aux normes JO 2024 a été livré en septembre 2022. 

- CENTER PARCS LOT ET GARONNE :

Par contrat d’assistance, le groupement d’entreprise Union Bois 47 (groupement de charpentiers et industriels 
de la fabrication de maison bois) a confié à la Sem 47 le pilotage de la construction des 380 collèges du futur 
Center Parcs de Lot et Garonne. L’année 2020 est marquée par l’engagement des travaux. Les travaux se 
sont poursuivis sur l’année 2021 et ont été réceptionnée le 29 avril 2022. 

- SAMAZAN :

o Travaux d’isolation thermique du groupe scolaire et de la salle sportive attenante (AMO) : La
commune de Samazan a confié le 8 octobre 2020 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le suivi des études d’isolation thermique du groupe scolaire et de la salle sportive et le 19
avril 2021 pour le suivi des travaux jusqu’à la GPA. Après mise en concurrence, la maitrise
d’œuvre a été confiée le 7 janvier 2021 à Mme Marie Lagroye Architecte. Les entreprises travaux
ont été notifiées en juin 2021 et réceptionnées le 25 mai 2022.

o Travaux de démolition et de reconstruction du sanitaire public (AMO) : La commune de Samazan
a confié le 8 octobre 2020 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des études
d’isolation thermique du groupe scolaire et de la salle sportive et le 19 avril 2021 pour le suivi des
travaux jusqu’à la GPA. La maitrise d’œuvre a été confiée le 7 juin 2021 à Mme Marie Lagroye
Architecte. Les entreprises travaux ont été notifiées en septembre 2022 pour une réception
prévue au 1er trimestre 2022.

- COMMUNE DE PUCH D’AGENAIS :

o Réhabilitation de la salle des fêtes (AMO) : La mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la
réhabilitation de la salle des fêtes de la commune a été confié à la SEM 47 en Novembre 2021.
Après mise en concurrence, la maitrise d’œuvre a été confiée le 11 décembre 2021 à AMP
ARCHITECTURE représenté par Monsieur PRUVOT. La consultation des entreprises sera à
publier au 1er trimestre 2023 avec une fin des travaux prévus pour Janvier 2024.
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- COMMUNE DE DAMAZAN :

o Travaux de rénovation de l’école de Damazan : Par contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage en
date du 5 août 2020, la SEM 47 a été missionnée par la commune de Damazan pour procéder à
la rénovation de son groupe scolaire. Après mise en concurrence, le marché de maîtrise d’œuvre
a été confié au cabinet AUDOUIN LEFEUVRE ARCHITECTES le 4 novembre 2020. Le permis
de construire a été déposé le 6 décembre 2021 après une année d’étude. Les entreprises
travaux ont été notifiées en septembre 2022 pour une réception prévue début 2nd semestre 2023

Ce projet prévoit la réalisation d’un chauffage en géothermie en partenariat avec TE47. TE47
nous a missionné en janvier 2022 afin de suivre les études et les travaux de géothermie. TE47 a
choisi INDDIGO comme maitre d’œuvre. La consultation entreprise est prévue fin 2022.

- COMMUNE DE SAINT VITE :

o Travaux de regroupement de l’école élémentaire et de l’école primaire : Par marché d’assistance
à maîtrise d’ouvrage en date du 29 juillet 2020, la commune de Saint Vite a confié à la Sem 47 la
rénovation du groupe scolaire de la commune. Après mise en concurrence, le marché de
maitrise d’œuvre a été confié au cabinet ARCHI CONSEIL le 31 août 2020. A l’issue de la
validation des études APD, le Permis de Construire a été déposé et obtenu le 3 mai 2021. Les
marchés de travaux ont été notifiés le 30 septembre 2021 et ont été réceptionné le 31 octobre
2022.

- COMMUNE DE DOLMAYRAC :

o Travaux de rénovation et d’extension du foyer rural : Par contrat d’assistance à maitrise
d’ouvrage en date du 3 décembre 2020, la commune de Dolmayrac a confié à la SEM47 les
travaux de mise en accessibilité, d’amélioration thermique et de rénovation de son foyer rural.
Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a été attribué le 4 février 2021 à la
SCP HUSSON TAROZZI. Le Permis de Construire a été obtenu le 10 novembre 2021. Les
entreprises travaux ont été notifié en mars 2022 et réceptionnée en décembre 2022.

- COMMUNE DE VARES :

o Travaux de rénovation énergétique de mise aux normes et d’accessibilité de la salle des fêtes :
Par contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage en date du 17 décembre 2020, la commune de
Varès a confié à la SEM47 les travaux de rénovation énergétique, de mise aux normes et
d’accessibilité de sa salle de sport. Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a
été attribué le 5 février 2021 au cabinet ARH&TYPE. Le Permis de Construire a été obtenu le 2
décembre 2021. Les entreprises travaux ont été notifiée en juillet 2022 pour une réception
prévue au 1er trimestre 2023.
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- COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE :

o Travaux de démolition de l’ancienne caserne des pompiers et aménagement la place du Docteur
Belot : Par contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 15 février 2021, la Sem 47 a été
missionnée par la commune de Sainte-Bazeille. Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié au
cabinet ARCHI-CONSEIL en février 2021. Le marché de démolition a été confié le 16 juillet 2021
et réceptionné le 4 octobre 2021. Le marché d’aménagement de la place a été notifié le 22
novembre 2021 et réceptionné le 28 juillet 2022.

- COMMUNE DE SERIGNAC :

o Travaux pour la construction d’un restaurant scolaire et d’une salle multi-activités : Par contrat
d’Assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 26 janvier 2021, la Sem 47 a été missionnée par la
commune de Sérignac pour la construction d’un restaurant scolaire et d’une salle multi-activités.
Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a été attribué le 13 avril 2021 à Mme
Karine CARMENTRAN. L’année 2021 est marquée par la réalisation des études diagnostic et
APS. La notification entreprises est intervenue en décembre 2022 pour une réception prévue fin
2024.

- COMMUNE DE CAUZAC :

o Travaux de rénovation énergétique, de mise aux normes et aménagements extérieurs de la
mairie, de l’école et de la salle des fêtes : Par contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage en date
du 15 avril 2021, la Sem 47 a été missionnée par la commune de Cauzac pour la réalisation de
travaux de rénovation énergétique, de mise aux normes et aménagements extérieurs de la
mairie, de l’école et de la salle des fêtes. Après mise en concurrence, le marché de maitrise
d’œuvre a été attribué le 29 septembre 2021 à M Bernard RUIS. L’année 2021 est marquée par
la réalisation de l’esquisse et l’année 2022 par les différentes études. La consultation entreprises
devraient intervenir fin 2022 / début 2023.

- COMMUNE DE MARMANDE :

o Travaux de rénovation et la réhabilitation du hangar principal site CESAme : Par marché de
prestations de services notifié le 8 juin 2021, la commune de Marmande a confié à la SEM47 la
rénovation et la réhabilitation du hangar principal site CESAme. Après mise en concurrence, le
marché de maitrise d’œuvre a été attribué le 2 août 2021 à M. Jean-Marc HEN, architecte.
L’année 2021 est marquée par la réalisation du diagnostic et des études AVP, qui ont permis le
dépôt du Permis de Construire le 23 décembre 2021. La notification des entreprises a eu lieu le
14 octobre 2022. La réception devrait intervenir à l’automne 2023.

- COMMUNE DE REAUP-LISSE :

o Travaux de construction de logements séniors : Par contrat de mandat, la commune de Réaup-
Lisse a confiée à la SEM47, le 20 juillet 2021, la construction d’un programme de logements
séniors. Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a été confié à l’atelier
d’architecture BESSON BOLZE, le 23 décembre 2021. Les études du maitre d’œuvre se sont
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faites sur 2022 avec un dépôt de PC en novembre 2022. La consultation entreprises devrait 
intervenir sur 2023.  

- COMMUNE D’AIGUILLON :

o Travaux de rénovation des ailes du château : Par marché d’assistance à maitrise d’ouvrage en
date du 26 février 2021, la commune d’Aiguillon a confié à la SEM47, la rénovation des ailes du
château en vue de la construction de commerces et logements. Par avenant en date du 23
novembre 2021, le marché de maitrise de Mme Karine CARMENTRAN a été transféré à la
commune. La notification des entreprises a eu lieu de 29 septembre 2022. La réception des
travaux est prévue fin 2023.

- COMMUNE DE MIRAMONT-DE-GUYENNE :

o Travaux de rénovation du site de l’ancien EHPAD : Par contrat de mandat en date du 17
novembre 2021, la commune de Miramont-de-Guyenne a confié à la SEM47 la rénovation du site
de l’ancien EHPAD de la fondation SOUSSIAL. Deux consultations de maitrise d’œuvre ont été
lancé ; 1 pour l’aménagement des espaces publics et la viabilisation des 5 parcelles destinées au
projet (AGENCE DAP notifié le 19/04/2022) et 1 autre pour la démolition et la sécurisation des
bâtiments conservés (BELPECHE notifié le 19/04/2022). La consultation entreprises devrait
intervenir début 2023.

4 – 5. Etablissement médico-sociaux 

L’année 2022 est marquée par : 

- CENTRE HOSPITALIER FUMEL :

o Bâtiment F et D du Centre Hospitalier (Conduite d’opération) : En 2021, prolongation du contrat (des
travaux des 2èmes et 3èmes phases de travaux) pour des travaux de rafraichissement et
réaménagement de la zone accueil de jour et création de 2 nouvelles chambres dans l’unité
Alzheimer. Les marchés travaux ont été notifié en décembre 2021 et réceptionnées le 22 juillet 2022.

- EHPAD AIGUILLON :

o Extension et restructuration de l’EHPAD (Mandat) : après mise en concurrence, la maîtrise d’œuvre
des travaux de restructuration de l’EHPAD a été confiée au cabinet d’architecture Thierry MEU en
octobre 2015. L’ensemble des études ont été engagées et le permis de construire a été déposé en
2016. Les marchés de travaux ont été notifiés fin 2016 permettant l’engagement de la 1ère tranche
de travaux début 2017 puis de la phase 2 en 2018. La tranche 2 des travaux a été réceptionnée en
juillet 2019 pour permettre l’engagement dans la foulée de la phase 3 qui a été réceptionnée le 9 juin
2020. Une dernière phase de travaux a été engagé sur le bâtiment B1 et réceptionné le 21 janvier
2022.

AR Prefecture

047-200068948-20230920-DE_094_2023-DE
Reçu le 26/09/2023



41 

- EHPAD de SOS EN ALBRET :

o Rénovation de l’EHPAD de Sos en Albret (Mandat F.) : par convention de mandat signée en date du 
8 juin 2012, la SEM 47 a été missionnée pour rénover l’EHPAD de SOS. Après déblocage des 
financements, la SEM 47 a engagé le 15 mars 2018 une consultation de maîtrise d’œuvre qui s’est 
conclue par la notification le 26 juillet 2018 du marché de maîtrise d’œuvre à l’architecte Thierry 
MEU. Le permis de construire a été accordé en novembre 2019. Les marchés de travaux ont été 
notifié en juin 2020. Ils ont été interrompus le 6 juillet 2021 suite à des désordres sur la paroi 
contigüe. Ils ont repris le 6 décembre 2021. Les travaux se sont poursuivis en 2022 avec une 
suspension de l’activité faute de crédit suffisant de l’EHPAD.

- EHPAD DE VILLEREAL :

o Réaménagement de divers bâtiments et rénovation du système de chauffage de l’EHPAD de 
Villeréal (Conduite d’opération) : dans le cadre d’un marché de conduite d’opération, la SEM47 a été 
missionnée pour rénover l’EHPAD de Villeréal. La SEM47 a établi en 2012 le programme des 
travaux. La SEM47 a reçu le17 janvier 2022 la notification de la tranche optionnelle afin d’engager la 
désignation du maitre d’œuvre. Celui-ci a été désigné en août 2022.

- CENTRE HOSPITALIER DE PODENSAC :

o Extension et restructuration du Centre Hospitalier (AMO) : après mise en concurrence organisée en 
amont du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage et confiée au cabinet ARODIE DAMIAN, le 
permis de construire a été déposé en 2015 permettant un démarrage des travaux mi 2016. La 1ère 

tranche de travaux a été engagé en 2017 et réceptionnée en 2018. La 2ème tranche de travaux a été 
notifiée en mars 2018 et réceptionnée en 2020. L’année 2021 est marquée par l’engagement de la 
3ème phase des travaux qui a été réceptionnée en décembre 2022.

- FOYER DE VIE LA COURONNE BOE :

o Extension et restructuration du foyer (AMO) : la SEM 47 a été missionnée par la Ligue de 
l’Enseignement pour l’accompagner dans l’extension et la restructuration du foyer de la Couronne 
à Boé dans le cadre d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 5 décembre 2016. Le coût 
de l’opération est estimé à 5,4 millions d’euros HT. Après mise en concurrence, le marché de 
maîtrise
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d’œuvre a été confié au Cabinet ARCHISTUDIO le 17 mai 2017. L’année 2017 est marquée par le 
dépôt du permis de construire. Après mise en concurrence les marchés de travaux ont été notifiés 
en août 2018 pour un démarrage du chantier en octobre 2018. L’année 2020 est marquée par la 
réception de la 1ère tranche de travaux. L’année 2021 est marquée par la réception de la 2ème tranche 
de travaux et l’engagement de la 3ème et dernière tranche de travaux. La réception a été prononcée 
en mars 2022.  

- EHPAD PORT SAINTE MARIE :

- Par contrat de mandat, la SEM 47 a été missionné en juillet 2020 pour :

 Extension unités protégées : Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié au Cabinet
ANTROPIK en août 2020. Le Permis de Construire a été délivré le 5 juillet 2021. La
consultation des entreprises a été engagée fin 2018. Les marchés de travaux ont été
notifiés en juin 2021. La réception des travaux a été prononcée le 2 mars 2022.

 Réfection des salles de bains et gaines techniques : Le marché de maîtrise d’œuvre a
été confié à la société WORKS INGENIERIE le 20 juillet 2020. Les marchés de travaux
ont été notifiés le 15 octobre 2020. La réception des travaux a été prononcé le 23 mars
2022.

- EHPAD DE VERTEUIL D’AGENAIS :

o Rénovation de l’EHPAD de Verteuil-d’Agenais : Après mise en concurrence la SEM 47 a été
missionnée par marché de mandat, le 20 décembre 2019, pour rénover l’EHPAD de Verteuil-
d’Agenais. Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a été notifié au cabinet
ARCHISTUDIO le 21 avril 2020. Le Permis de Construire a été délivré le 8 mars 2021. Les marchés
de travaux ont été notifié le 20 mai 2021 pour une livraison, fin du 2ième trimestre 2023.

- EHPAD DES REMPARTS :

o Rénovation de l’EHPAD des Remparts : L’opérateur privé S.R.S. (Sagesse Retraite Santé) basé à
Antibes a confié le 18 octobre 2018 à la SEM 47 une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en
vue de la rénovation de l’EHPAD des Remparts situé à Agen à proximité de la gare. A réception de
la notification de son marché, la SEM 47 a immédiatement engagé la consultation de maîtrise
d’œuvre. Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à Mme Karine CARMENTRAN par ordre de
service en date du 26 février 2019. L’année 2020 est marquée par la réalisation des études. La
déclaration préalable d’autorisation des travaux a été délivrée le 2 juillet 2020. Le marché de travaux
(entreprise générale) a été signé le 19 février 2021. Les travaux réalisés en plusieurs tranches ont
subi des retards du fait de l’entreprise générale ; cette opération devrait être achevée mi-2023.

- EHPAD DE DAMAZAN :

o Travaux de restructuration partielle et d’extension de l’EHPAD CAPURAN de Damazan : La SEM 47
a été missionnée par marché de mandat, le 6 mai 2020, pour rénover l’EHPAD CAPURAN de
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Damazan. Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a été notifié au cabinet Atelier 
M architecture le 17 juillet 2020. Le Permis de Construire a été délivré le 8 mars 2021. L’APS a été 
remis en mars 2021. Le marché de MOE a été arrêté en date du 29 septembre 2022. Le programme 
a été retravaillé pour une nouvelle consultation au 1er semestre 2023. 

4 – 6. Etudes et prestations de services 

- INGENIERIE TERRITORIALE (marché 2018) :

o La SEM 47 a remporté en juillet 2018 le nouveau marché d’assistance technique. Dans le cadre de
ce troisième marché d’assistance technique, la SEM47 a accompagné 5 communes en 2021.

- INGENIERIE TERRITORIALE (marché 2021) :

o Après mise en concurrence, le 17 juin 2021, la SEM47 s’est vu notifié le quatrième marché
d’assistance technique. En 2021, la SEM47 a accompagné 12 communes et intercommunalités à la
demande du Conseil départemental dans le cadre de ce marché.

- INGENIERIE TERRITORIALE (marché 2022) :

o Après mise en concurrence, le 27 janvier 2022, la SEM47 s’est vu notifié le cinquième marché
d’assistance technique. En 2022, la SEM47 a accompagné 16 communes et intercommunalités à la
demande du Conseil départemental dans le cadre de ce marché.

- EXTENSION DE LA ZAC DU GRAND VILLENEUVOIS :

o Par marché d’études en date du 19 octobre 2016, l’Agglomération du Grand Villeneuvois a confié à
la SEM 47 une étude d’urbanisme opérationnelle visant à identifier les conditions d’extension de la
ZAC du Grand Villeneuvois. Les années 2018 et 2019 sont marquées par la mise en place des
mesures compensatoires. L’année 2022 a été marquée par la procédure de dénonciation et de
requalification du bail d’un locataire du site identifié.

- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS :

o Par marché d’études en date du 21 décembre 2021, la communauté de communes du Confluent et
des Coteaux de Prayssas a confié à la SEM47 un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage en vue
de définir les projets de requalification et d’extension des zones d’activités intercommunales. Cette
étude sera terminée début 2023.

4 – 7. ETAT 

La SEM47 est titulaire d’un accord cadre de prestation d’assistance générale de conduite d’opération au profit 
des services et de certains établissements publics de l’Etat de la Région Nouvelle Aquitaine pour la période 

AR Prefecture

047-200068948-20230920-DE_094_2023-DE
Reçu le 26/09/2023



44 

2021-2024. La SEM47 est le mandataire d’un groupement de plusieurs SEM de la région Nouvelle Aquitaine. 
Ce marché a donné lieu à 6 premières commandes en 2021 et 13 commandes en 2022. Aucune commande 
ne portait sur le département de Lot-et-Garonne. 

4 – 8. PARTENARIAT ENTRE LA SEM47 ET HABITALYS 

La SEM 47 et HABITALYS ont signé une convention de partenariat le 21 décembre 2018. 

L’objet de cette convention est de mutualiser les moyens et les actions de ces deux organismes au travers 
d’un dialogue continu. La Sem 47 s’engage à informer Habitalys de tout nouveau programme d’aménagement 
qu’il pourrait réaliser. HABITALYS s’engage à réaliser des consultations afin de désigner un AMO pour 
l’accélération de son rythme de production, consultations auxquelles la SEM 47 s’engage à répondre. 

La SEM 47 et HABITALYS s’engage également à répondre ensemble aux appels à projets qui pourraient 
lancer pour la production de programmes immobilier par une collectivité du Département de Lot et Garonne. 

Par suite de cette convention, la SEM 47 a répondu et gagné 6 marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
engagés par HABITALYS :  

o Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de 5 logements individuels à Barbaste
(marché signé le 7 novembre 2019). Les travaux ont été réceptionnés le 6 mai 2021. L’année de
Parfait Achèvement s’est achevée le 6 mai 2022.

o Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de 15 logements individuels à Nérac
(marché signé le 7 novembre 2019). Les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 2021 L’année de
Parfait Achèvement s’est achevée le 25 juin 2022.

o Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de 19 logements collectifs et 3
maisons individuelles en lieu et place de l’ancienne clinique de Villeneuve-sur-Lot (marché signé le 7
novembre 2019). Les travaux ont été réceptionnés le 15 juin 2021 pour les logements individuels et
le 30 juin 2021 pour les logements collectifs. L’année de Parfait Achèvement s’est achevée en juin
2022.

o Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de la nouvelle gendarmerie de
Laplume (marché signé le 27 juin 2019). Le marché de conception-réalisation a été notifié au
groupement ANTONIOLI le 26 octobre 2020. Le permis de construire a été accordé le 8 mai 2021.
Les travaux ont été engagé le 1er juillet 2021. La réception est prévue au 2nd trimestre 2023

o Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de la nouvelle gendarmerie de
Tonneins (marché signé le 23 août 2019). Le marché de conception-réalisation a été notifié au
groupement ARICI le 15 juillet 2021. Le permis de construire a été accordé le 14 avril 2021. Les
travaux ont été engagé le 18 octobre 2021. La réception est prévue au 2nd trimestre 2023

o Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de la nouvelle gendarmerie de Fumel
(marché notifié le 21 septembre 2022). Le marché de maitrise d’œuvre sera lancé début 2023.
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4 – 9. PARTENARIAT ENTRE LA SEM47 ET HABITER EN LOT ET GARONNE 

La SEM 47 et la société de coordination HABITER EN LOT ET GARONNE ont signé une convention de 
partenariat le 14 février 2022. 

L’objet de cette convention est de mutualiser les moyens et les actions entre la SEM47 et les deux bailleurs 
sociaux HABITALYS et AGEN HABITAT, membres de la société de coordination HABITER EN LOT ET 
GARONNE. 

La signature de cette convention c’est traduite par la remise de deux offres communes : 

o Appel à projet Layrac pour la réalisation d’un écoquartier en lieu et place de l’actuel stade de rugby
PENETRO. HABITALYS, AGEN HABITAT et la SEM47 se sont associés pour répondre à l’appel à
projet engagé par la commune de Layrac afin de réaliser un programme immobilier HQE de type
écoquartier en lieu et place de l’actuel stade de rugby PENETRO d’une superficie d’environ 2 ha.
L’offre commune a été remise le 3 décembre 2021 sur la base d’un prix d’achat du foncier de 10
euros HT/m².

o Consultation en vue de la désignation d’un aménageur pour la réalisation d’un écoquartier dans le
cadre d’une procédure de ZAC au lieu-dit Marot à Boé. HABITALYS, AGEN HABITAT et
DOMOFRANCE ont appuyés la candidature de la SEM47. L’offre a été remise le 15 décembre 2022.
La commune n’a pas donné suite à l’offre de la SEM 47.

V – RAPPORT DEMARCHE RSE 
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VI - PROJET DE RESOLUTIONS 

PREMIERE RESOLUTION 
Après avoir entendu la lecture du bilan et des comptes de résultats, du rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire 
aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes de l'exercice 2022 et décide d'affecter le bénéfice de 
131 507 € de la manière suivante : 

- Réserve légale :     6 575 € 
- Report à nouveau : 124 932 € 

La situation nette de la Société se trouve portée ainsi à  33  009922  440033  €€ se décomposant de la manière suivante : 

- Capital 1 268 038 € 
- Prime d’émission    749 538 € 
- Réserve Légale      58 425 € 
- Report à nouveau  1 016403 € 

3 092 403 € 

Elle donne en conséquence quitus sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour les actes de leur gestion relatifs 
à l'exercice 2022. 

Cette résolution est adoptée à +++ des voix exprimées 

Voix pour : +++ 

Voix contre : +++ 

Abstentions : +++ 

DEUXIEME RESOLUTION 
Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l'article L 225-40 du Code de Commerce, 
l'Assemblée Générale approuve les conclusions de ce rapport, notamment en ce qui concerne les conventions particulières 
intervenues entre la Société et l'un de ses administrateurs. 

Cette résolution est adoptée à +++ des voix exprimées 

Voix pour : +++ 

Voix contre : +++ 

Abstentions : +++ 
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TROISIEME RESOLUTION 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes, en vue de l'accomplissement de toutes les 
formalités légales. 

Cette résolution est adoptée à +++ des voix exprimées 

Voix pour : +++ 

Voix contre : +++ 

Abstentions : +++ 
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ANNEXE

Annexe 1 Certificats qualités  

Annexe 2 Certificats RSE  

Annexe 3 Rapport Démarche  

Annexe 4 Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes 
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Certificate

N° 2008/33395.4 Page 1 / 1 

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 -  F. +33 (0)1 49 17 90 00
 SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par : 
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by: 

SEM 47

pour les activités suivantes : 
for the following activities: 

MAITRISE D'OUVRAGE POUR TOUTE OPERATION PUBLIQUE ET PRIVEE D'ETUDES, 
D'AMENAGEMENT, DE CONSTRUCTION NEUVE ET DE REHABILITATION.  

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par : 
has been assessed and found to meet the requirements of: 

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants : 
and is developed on the following locations: 

6 bis, boulevard Scaliger   HOTEL DEPT ESPACE SCALIGER  FR-47000 AGEN 

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) 
This certificate is valid from (year/month/day)

2021-01-01 
Jusqu'au 

Until
2023-12-31 

SignatureFournisseur

Julien NIZRI 
Directeur Général d’AFNOR Certification 

Managing Director of AFNOR Certification 

 Seul le certificat électronique, consultable sur  www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l’organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org, 

attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management,  Portée disponible  sur www.cofrac.fr. 
COFRAC accreditation n° 4-0001, Management Systems Certification, Scope available on  www.cofrac.fr 

AFAQ est une marque déposée.   AFAQ is a registered trademark - CERTI F 0956.9./07-2020

Flashez ce QR 
Code pour vérifier la 
validité du certificat
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Certificat de Qualification N°  08 06 1987

Période du  : 01/04/2022 au 01/04/2023

N° dossier : 2091 IV
liste : 072 CA1

104, rue Réaumur
75002 PARIS
Tél. : 01 55 34 96 30
Email : opqibi@opqibi.com
Site web :  www.opqibi.com

A contact@sem47.fr

CC

Nom ou dénomination : SEM 47 (Société d’Aménagement de Lot et Garonne)
Adresse : 6 bis boulevard Scaliger 

Hôtel du Département - Annexe Espace Scaliger
Code postal, ville : 47000 AGEN

Personne(s) ayant le pouvoir d’engager la structure :
Département du Lot et Garonne PDG
Monsieur GALTIE Cyril Directeur Général Délégué

Fonction :

518 500

Qualification(s) attribuée(s) sur la base du référentiel de l'OPQIBI
 valable(s) jusqu’au : 01/04/2025

(Sous réserve des contrôles annuels effectués par l'Organisme)

E-mail : contact@sem47.fr
Site internet : www.sem47.fr
N° siren : 325517795
N° siret : 325517795 00036
Code NAF : 4299 Z
Assurance(s) : ALLIANZ

Chiffre d’affaires Total H.T. pour 2020 en K€ :
Chiffre d’affaires Ingénierie H.T. pour 2020 en K€ :
Effectifs permanents déclarés pour 2020 :

Société Anonyme
325517795 AGEN

NEANT

Téléphone :
Télécopie :

Forme juridique :
Registre du commerce :
Capital social en € :
Apparentement :

778
778
19

0553770220
0553474335

Date d’effetAssistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)
0109 Conduite d’opération 01/04/2021

Certificat page 1 (nb total pages 1)

Signature du Responsable         Cachet de l’OPQIBI     Le Président de l’OPQIBI

29/03/2022

François Guillot
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Mot de la direction

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
2

La SEM 47 a été voulue et créée par les élus qui en sont les
actionnaires majoritaires et dont l’objet social est le développement
local. Elle se caractérise par sa nature d’entreprise commerciale, son
capital public majoritaire et sa vocation à satisfaire l’intérêt général.
Grâce à la confiance que lui accordent de nombreux maîtres
d’ouvrages publics, la SEM 47 constitue l’un des principaux
aménageurs et constructeurs du Département de Lot-et-Garonne.

Consciente de l’impact de son action et soucieuse d’améliorer la
qualité de son action sociale, économique et environnementale
dans ses opérations et son propre fonctionnement, la SEM47 a
décidé en 2017 de s’inscrire dans une démarche RSE avec l’adoption
d’une charte des Responsabilités Sociétale de l’Entreprise et d’un
premier plan d’actions. La démarche RSE est une démarche vivante
qui donne lieu régulièrement à la création de nouvelles actions de
correction ou d’amélioration contrôlées dans le cadre de revues de
processus et d’audits externes.

La démarche RSE doit permettre à la SEM 47 de se distinguer des
grands groupes de BTP en faisant de la société une entreprise
citoyenne au service de l’intérêt général.

Cyril Galtié
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Le modèle d’affaires

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
5

Partenaires
clés
• Architectes
• Entreprises 

travaux 
(urbanistes, 
paysagistes…)

• Entreprises avec 
contrats clauses 
d’insertions (Ardie 
47)

Activités
clés
• Assistance à 

Maîtrise 
d’ouvrage

• Construction
• Aménagement
• Maintenance
• Programmation

Proposition de valeur

• La SEM 47 est une société d’économie mixte 
d’aménagement. Elle assure des missions de 
maîtrise d’ouvrage pour toute opération 
publique et privée d’étude, d’aménagement, 
de construction neuve et de réhabilitation.

• Gestion de projet
• Gestion administrative de la sélection des 

entreprises
• Suivi de chantiers
• Gestion des flux financiers

Relation
clients
• Via les élus
• Collectivité

Segments
clients
• Région Nouvelle 

Aquitaine 
(Lycée…)

• Département 47 
(Collèges…)

• Mairies (EHPAD, 
zones 
industrielles…)

Ressources
clés
• Bureau à Agen
• 1 bureau à …
• 12 véhicules
• Parc 

informatique

Canaux 
logistiques
• Sans objets pour 

la SEM47

Structure de coûts
• Bureau et énergie
• Informatiques
• Véhicules et énergie
• Bureau d’études, architectes (opération privée)

Flux de revenus
• Rémunération sur opérations (REM)

La démarche RSE mise en place à la SEM47 concerne l'ensemble de ses activités réalisées sur le site d'Agen et sur les chantiers où elle
intervient. Ces activités sont principalement régies par le code de la commande publique, par le code de la construction et de
l'habitation et le code de l'urbanisme. Le modèle d'affaires de la SEM47 est décrit ci-dessous
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Notre démarche RSE
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Notre démarche RSE

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
7

La SEM 47 et son 
contexte

Direction de la 
SEM 47

Présentation de la démarche RSE de la SEM 47

Décision sur les  
éléments à 

communiquer

Modèle 
d’affaires

Enjeux/
risques

Politique
Actions 

Résultats
Analyse

Retour des parties 
intéressés

Charte RSE

Indicateurs

Résultats

Enjeux/Risques 
par rapport à la 

RSE
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Notre charte RSE

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
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Analyse des Enjeux RSE

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
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Etat des lieux RSE

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
10

Forces
• Nous sommes formés aux enjeux RSE liés aux 

projets
• Vision globale du projet

Faiblesses
• Nous ne  prenons pas les décisions finales pour 

les projets
• Budgets opérationnels contraints

Opportunités
• La RSE est de plus en plus portée et encouragées 
par nos clients, nos actionnaires

• Les crises successives montrent l’intérêt de la 
RSE

• La démarche RSE peut être un atout pour les 
futurs recrutements et le fidélisation des clients

• La mise en place de la RSE est un atout pour 
encourager les entreprises à répondre a nos 
consultations (délais de paiement courts, 
recherche de circuits courts…)

Menaces
• Difficulté de recrutement et de fidélisation des 

salariés
• Renforcement des enjeux environnementaux 

dans les opérations
• Appels d’offres infructueux
• Difficultés d’approvisionnement et de 

mobilisation des entreprises

Responsabilité Sociétale de 
la SEM 47
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Matérialité

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
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Analyse Enjeux / Risques

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
12

SEM47Sous 
thèmeThèmes

Environnement

Réchauffement 
climatique

Sobriété énergétique 
des bâtiments

Limitation de rejets de 
CO2

Intégration de 
matériaux innovant ou 

biosourcés dans les 
projets

Biodiversité
Intégration dans les 

projets (guide 
environnemental)

Déchets

Déchets de la SEM47

Déchets chantiers 
(charte de chantier 

propre + guide 
environnemental)
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Analyse Enjeux / Risques

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
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SEM47Sous 
thèmeThèmes

Social

Sécurité

Sécurité et 
conditions de 

travail des salariés

Sécurité sur les 
chantiers

Compétences

Formations

Satisfaction clients

Stagiaires

Conditions de 
travail Bonheur brut
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Analyse Enjeux / Risques

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
14

SEM47Sous 
thèmeThèmes

Sociétal

Economie 
circulaire

Projets de 
réutilisation de 

bâtiments

Rénovation des 
friches

Emploi solidaire Insertion sociale 
(clauses)

Intérêt 
économique et 

sociétal

Investissement 
local au travers 

des projets

Respect de la 
réglementation

Conformité des 
projets à la 

SEM47

Protection et 
valorisation du 

patrimoine

Financement de 
projet 

patrimoniaux
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Politique, actions et résultats

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
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Rappel des enjeux

Politique                                  Principales actions

Résultats

Réchauffement climatique

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
16

La SEM 47 est concernée par la lutte contre le réchauffement climatique en améliorant
la sobriété énergétique des bâtiments des collectivités.

La SEM 47 encourage ses clients à 
améliorer la sobriété énergétique de leurs 
bâtiments.

• Mise en place d’un guide 
environnemental.

• Accompagnement gracieux dans 
l’obtention des CEE.

• Formation des salariés aux nouvelles 
normes et réglementations thermiques 
(décret tertiaire, RE2020…).

Commentaires : 

Ce chiffre représente les économies 
d’énergies potentielles réalisées sur 3 
projets éligibles au dispositif des CEE 
(Certificat d’Économie d’Énergie). Ces 
économies sont calculées sur la durée de 
vie du projet.

En 2022, 1 dossier 
représentant

745 200kWh cumac
d’économie d’énergie
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Rappel des enjeux

Politique                                  Principales actions

Résultats

Réchauffement climatique

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
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La SEM 47 est concernée par la lutte contre le réchauffement climatique en limitant ses 
rejets de CO2 par une meilleure gestion de ses déplacements.

Les déplacements professionnels sont 
générés afin de limiter les rejets de CO2.

• Organisation des déplacements par aire 
géographique

• Acquisition de véhicules hybrides à 
compter du 1er Janvier 2022.

• Organisation de formations privilégiées 
dans les locaux de la SEM 47 

• Déplacement en train pour les 
formations et déplacements hors 
département

• Achat de carte pour rechargement des 
véhicules aux bornes électriques

Objectif : 

Renouveler à 3 ans l’ensemble du parc 
automobile de la SEM 47 en véhicules 
hybrides.

En 2022, achat de 2 
véhicules hybrides.
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Rappel des enjeux

Politique                                  Principales actions

Résultats

Réchauffement climatique

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
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La SEM 47 est concernée par la lutte contre le réchauffement climatique par 
l’intégration de matériaux innovants ou biosourcés.

La SEM 47 encourage ses clients à utiliser 
des matériaux innovant ou biosourcés 
dans les projets de construction ou de 
rénovation.

• Mise en place d’un guide 
environnemental.

• Formation des salariés sur les 
matériaux innovants ou biosourcés.

Commentaires : 

Utilisation de technologie ou matériaux 
permettant de réaliser des économies 
d’énergie ou de renforcer la protection 
thermique des bâtiments.

Objectif : réaliser 2 projets par an.

En 2022, 3 projets 
innovants ou faisant 

appels à des matériaux 
biosourcés 

Lycée Val de Garonne Marmande, 
Isolation laine de bois, FP  et cloisons 

en bois compressé
Lycée Stendhal Aiguillon Menuiseries 
bois Chêne, Isolation Chaux Chanvre

AR Prefecture

047-200068948-20230920-DE_094_2023-DE
Reçu le 26/09/2023



Rappel des enjeux

Politique                                  Principales actions

Résultats

Déchets

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
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La SEM 47 est concernée par la gestion des déchets à deux niveaux : 

• Dans ses propres locaux,

• Sur les chantiers qu’elle encadre.

En terme de quantité, les déchets sont plus importants sur les chantiers. La SEM 47 a 
choisi de travailler particulièrement sur ce point.

• La SEM 47 sensibilise ses salariés et les 
entreprises à un tri efficace des déchets 
dans ses locaux.

• Mise en place d’un tri sélectif au sein 
de la société ou sur les chantiers.

• Mise en place d’une charte chantiers 
propres à destination des maîtres 
d’œuvres, des bureaux d’études et des 
entreprises.

• Mise en place d’un guide 
environnemental.

• Sensibilisation à la mise en place d’un 
lot tri sélectif dans les chantiers travaux

Commentaires :

Réhabilitation de friches industrielles, 
commerciales, hospitalières ou urbaines 
(groupement de logements vacants).

Mise en place d’un contrôle inopiné avec 
des pénalités sur les marchés de travaux. 

Aucune infraction 
constatée en 2022.
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Rappel des enjeux

Politique                                  Principales actions

Résultats

Sécurité

2023 – Démarche RSE Enjeux, Politique et Résultats - SEM47
20

• La sécurité des salariés de la SEM 47 et du personnel intervenant sur les chantiers 
reste une priorité. 

• La sécurité des salariés de la SEM 47 et 
des entreprises missionnées sont une 
priorité.

• Désignation d‘un coordonnateur sur 
tous nos chantiers.

• Dotation à tous les salariés 
d’équipements de protection individuel 
dès l’embauche et renouvellement 
régulier de ce matériel

• Dotation aux ACO de véhicules de 
fonctions neufs dûment entretenus et 
renouvelés régulièrement.

Commentaires : 

La mission de la SEM 47 aux CSPS est de 
s‘assurer d’un meilleur contrôle de la 
sécurité du chantier.

Objectif : 0 accident.

1 accident en 2022
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La SEM47 travail pour de nombreux maîtres d’ouvrages pour réaliser leur projet 
d’aménagement ou de construction.

• La SEM 47 souhaite satisfaire 
pleinement le maître d’ouvrage dans la 
réalisation de son projet.

• Mise en place d’un dialogue permanent 
tout du long de la mise en œuvre du 
projet (conception, réalisation).

• Mise en place d’un questionnaire 
satisfaction tous les ans.

Commentaires : 

Chaque année une enquête de satisfaction 
est réalisée dans le cadre de la démarche 
ISO 9001 (questionnaire + entretien).

Objectif : Taux de satisfaction de 92%.

Le taux de satisfaction 
est de 89% en 2022
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• La SEM 47 emploie entre 20 et 25 salariés dont une majorité de cadre. Elle entend 
par une offre de stage régulière encourager l’accueil de cadre sur le département de 
Lot-et-Garonne. 

• La SEM 47 entend encourager l’accueil 
de nouveaux cadres sur le Département 
de Lot-et-Garonne.

• Proposition de un à deux postes de 
stagiaire tous les ans auprès des écoles 
d’ingénieurs et université du Grand Sud 
Ouest. 

Commentaires : 

L’accueil de stagiaire permet à la SEM47 
d’avoir un regard neuf et de former la 
nouvelle génération.

On vise 1 stagiaire accueilli tous les ans.

En 2022, la SEM 47 a 
accueilli  1 stagiaire
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La SEM47 influence ses partenaires à se développer dans le domaine de la RSE. Pour 
cela, le personnel a besoin de compétences particulières. Celle-ci acquises par des 
formations, participation à des séminaires et par des veilles technologiques.

• La SEM 47 favorise la participation à 
des séminaires en lien avec la 
démarche RSE.

• Écoute des évolutions technologiques 
proposées par les acteurs du secteur de 
la construction et de l’aménagement. 

• Réalisation de formations ou de 
séminaires en lien avec la démarche 
RSE.

• Actualisation régulière du guide 
environnemental.

• Accueil de jeunes stagiaires permettant 
d’avoir un regard « neuf » sur nos 
opérations.

Commentaires : 

La SEM 47 s’est donnée pour objectif à 
partir de 2022 de réaliser une formation 
RSE par an.

Objectif : d’1 formation minimum par an. 

1 formation en 2022 en 
lien avec la RSE

(Guide environnemental 
avec NOBATEK)
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• La satisfaction et le bien être des salariés sont essentiels pour l’épanouissement de 
l’entreprise. Ils sont également un atout pour la fidélisation du personnel et facilité le 
recrutement.

• La SEM 47 favorise au travers de son 
organisation sur le temps de travail, 
l’organisation de ses locaux et de 
manifestation interne, l’équipement et 
le bien être de ses salariés, l’autonomie 
et l’esprit d’équipe. 

• Refonte d’accord sur le temps de travail
• Refonte du règlement de gestion
• Possibilité de télétravail occasionnel
• Mise en place d’un accord de 

participation 
• Aménagement des locaux privilégiant 

les bureaux individuels ou doubles
• Équipement de tous les salariés d’un 

ordinateur portable. 

Commentaires : 

La notation de l’indice de bonheur brut 
s’effectue de -2 à +2.

On vise un bonheur brut positif.

L’indice de bonheur brut 
des salariés est de 2,02 

en 2022
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En qualité de conseil auprès des collectivités et maîtres d’ouvrages publics, la SEM 47 
peut encourager la réutilisation des bâtiments existant au profit de la construction de 
bâtiments neufs. 

• La SEM 47 privilégie dans ses études 
des programmation la rénovation des 
bâtiments existants. Elle a de plus créée 
en partenariat avec la Banque des 
Territoires et Immo CCI une foncière 
dédiée à la résorption de la vacance 
commerciale de centre-ville.

• Création d’une foncière de type SAS 
pour la résorption des commerces 
vacants de centre-ville.

• Réalisation d’opérations en CPI ou VEFA 
pour la résorption des immeubles 
vacants de centre-ville. 

Commentaires :

La SEM 47 réfléchit à privilégier la 
réhabilitation dans ses études à la 
construction d’un bâtiment neuf. 

Objectif : 1 bâtiments rénové par an hors 
collège et lycées.  

7 bâtiments rénovés en 
2022
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Les projets piloter par la SEM 47 peuvent avoir un effet sur la biodiversité (opérations 
d’aménagement)

En temps que maître d’ouvrage délégué, la SEM 47 peut influencer la réalisation des 
projets.

La SEM 47 suit les règles de son guide 
environnemental. Il a pour but de donner 
aux maîtres d’ouvrages et aux équipes de 
maîtrise d’œuvre des objectifs à atteindre 
et une méthode à suivre pour améliore, 
entre autres, la prise en compte de la 
biodiversité.

• Mise en place d’un guide 
environnemental.

• Réalisation d’un pré-diagnostique 
environnemental des sites 
d’implantations envisagées

• Encourager la réhabilitation de friches 
industrielles ou des opérations de 
rénovation urbaine de centre-ville.

• Valorisation d’un espace naturel 
sensible.

Commentaires :

Le Département compte de nombreuses 
friches et la SEM 47 souhaite s’impliquer à 
leur rénovation.

Objectif : 1 friche en nouvelle opération 
tous les 2 ans.

Pas de nouvelle 
opération en 2022
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En qualité de conseil auprès des collectivités, la SEM 47 peut encourager la réutilisation 
des friches existantes auprès de l’aménagement de terrains agricoles ou naturels. 

• La SEM 47 privilégie dans ses études
préalables la rénovation des friches
existantes.

• Proposition de rénovation de friches
dans le cadre de mandat ou de
concession.

• Formation du personnel.

• Recrutement des salariés compétents.

Commentaires :

Objectif : 1 tous les 3 ans.  1 nouvelle friche 
rénovée en 2022 

(ancien EHPAD de 
Miramont
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• La SEM 47, au travers des chantiers qu’elle pilote, a un rôle important au niveau de
l’emploi dans le département notamment des personnes en difficultés.

• Chaque projet fait l’objet d’appels d’offres dans lesquels il est possible d’inciter les
entreprises à jouer un rôle dans l’insertion.

La SEM47 choisi d’être accompagnée dans 
son rôle pour l’insertion. Pour cela elle 
s’appuie sur l’expertise de l’Agence de 
Recherche et Développement par 
l’Insertion de l’Économie de Lot-et-
Garonne.

• Partenariat entre la SEM47 et ARDIE 47

• Intégration de clauses d’insertion
professionnelles dans les marchés
publics

Commentaires : 

Depuis 2009 les clauses d’insertion dans 
les contrats ont permit la réalisation de 
110 742 heures de travail dans les 
chantiers.

11 351 heures 
d’insertion en 2022
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La SEM 47 permet aux acteurs publics de jouer, le mieux  possible, leur rôle dans le 
développement des équipements publics (entretien ou construction de lycées, collèges, 
autres bâtiments publics, aménagement…).
Par ses actions, la SEM 47 a un impact positif sur l’emploi et l’attractivité du territoire.
De plus, la SEM 47 favorise la bonne santé financière des entreprises locales en les 
payant le plus rapidement possible.

• Par ses commandes, la SEM 47 
encourage la création d’emploi sur le 
Département du Lot-et-Garonne.

• La SEM 47 va au-delà des exigences 
réglementaires en matières de délais 
de paiement des entreprises.

• Encouragement à l’investissement 
public par les missions d’études 
préalables de programmation ou 
d’assistance technique.

• Réalisation d’opérations propres.

Modalités de calcul : 

1 ETP pour 100K€ TTC de chiffre d’affaire 
opération.

689 emplois en ETP 
générés par le chiffre 

opération de la SEM47 en 
2022.

Délai moyen de paiement 
de 13,83 jours.
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• Pour nos clients, nos actionnaires, nos partenaires nous devons être exemplaires. Il 
s’agit d’un enjeu juridique et financier primordial pour la SEM 47.

• Notre responsabilité est engagée en particulier dans le suivi des marchés que nous 
réalisons pour nos clients (rédaction des pièces marchés…). Dans ce cadre nous 
devons respect le code de la commande publique. 

Une veille réglementaire spécialisée est 
réalisée.

L’application des règles est encadrée par 
une système de management de la 
Qualité certifié ISO 9001 depuis 2008.

• Réalisation d’audits réglementaires par 
un organisme extérieur indépendant 
(juriste spécialisé dans le droit de la 
commande publique).

Objectifs :

0% d’observation majeures

2 observations 
sur les marchés 
de la SEM 47 en 

2022.
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• La SEM 47 souhaite accompagner la rénovation et la mise en valeur du patrimoine du 
Lot-et-Garonne.

La SEM 47 accompagne les projets de 
rénovation du patrimoine du 
Département. 

• Adhésion au club des mécènes du 
patrimoine du Lot-et-Garonne de la 
Fondation de France.

Commentaires : 

Accompagnement de 1 projet par an.

1 projet rénovation 
patrimonial 

accompagné en 2022 
(Le Rétable de l’église 

Saint Pierre à 
Castillonès).
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	- COMMUNE DE CASTELMORON-SUR-LOT :
	o Rénovation de la salle de sport de Castelmoron sur lot : Par marché d’Assistance à maitrise d’ouvrage du 27 septembre 2019, la commune de Castelmoron-sur-Lot a confié à la SEM47 les travaux de rénovation de sa salle de sport. Après mise en concurren...
	- RENOVATION DU CFA D’AGEN :
	La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a confié par mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 7 janvier 2020 la rénovation du CFA La Palme à Agen. Après mise en concurrence le marché de maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet TLR le 28 a...
	- BASE DU TEMPLE SUR LOT :
	Par marché de mandat en date du 23 juillet 2019, la Sem de la base du Temple sur Lot a confié à la Sem 47 la rénovation des bâtiments d’hébergement, des salles sportives et des bureaux de la base. Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuv...
	- CENTER PARCS LOT ET GARONNE :
	Par contrat d’assistance, le groupement d’entreprise Union Bois 47 (groupement de charpentiers et industriels de la fabrication de maison bois) a confié à la Sem 47 le pilotage de la construction des 380 collèges du futur Center Parcs de Lot et Garonn...
	- SAMAZAN :
	o Travaux d’isolation thermique du groupe scolaire et de la salle sportive attenante (AMO) : La commune de Samazan a confié le 8 octobre 2020 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des études d’isolation thermique du groupe scolair...
	o Travaux de démolition et de reconstruction du sanitaire public (AMO) : La commune de Samazan a confié le 8 octobre 2020 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des études d’isolation thermique du groupe scolaire et de la salle spo...
	- COMMUNE DE PUCH D’AGENAIS :
	o Réhabilitation de la salle des fêtes (AMO) : La mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réhabilitation de la salle des fêtes de la commune a été confié à la SEM 47 en Novembre 2021. Après mise en concurrence, la maitrise d’œuvre a été conf...
	- COMMUNE DE DAMAZAN :
	o Travaux de rénovation de l’école de Damazan : Par contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 5 août 2020, la SEM 47 a été missionnée par la commune de Damazan pour procéder à la rénovation de son groupe scolaire. Après mise en concurrence,...
	Ce projet prévoit la réalisation d’un chauffage en géothermie en partenariat avec TE47. TE47 nous a missionné en janvier 2022 afin de suivre les études et les travaux de géothermie. TE47 a choisi INDDIGO comme maitre d’œuvre. La consultation entrepris...
	- COMMUNE DE SAINT VITE :
	o Travaux de regroupement de l’école élémentaire et de l’école primaire : Par marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 29 juillet 2020, la commune de Saint Vite a confié à la Sem 47 la rénovation du groupe scolaire de la commune. Après mise...
	- COMMUNE DE DOLMAYRAC :
	o Travaux de rénovation et d’extension du foyer rural : Par contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage en date du 3 décembre 2020, la commune de Dolmayrac a confié à la SEM47 les travaux de mise en accessibilité, d’amélioration thermique et de rénovati...
	- COMMUNE DE VARES :
	o Travaux de rénovation énergétique de mise aux normes et d’accessibilité de la salle des fêtes : Par contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage en date du 17 décembre 2020, la commune de Varès a confié à la SEM47 les travaux de rénovation énergétique,...
	- COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE :
	o Travaux de démolition de l’ancienne caserne des pompiers et aménagement la place du Docteur Belot : Par contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 15 février 2021, la Sem 47 a été missionnée par la commune de Sainte-Bazeille. Le marché de ...
	- COMMUNE DE SERIGNAC :
	o Travaux pour la construction d’un restaurant scolaire et d’une salle multi-activités : Par contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 26 janvier 2021, la Sem 47 a été missionnée par la commune de Sérignac pour la construction d’un restaura...
	- COMMUNE DE CAUZAC :
	o Travaux de rénovation énergétique, de mise aux normes et aménagements extérieurs de la mairie, de l’école et de la salle des fêtes : Par contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 15 avril 2021, la Sem 47 a été missionnée par la commune de...
	- COMMUNE DE MARMANDE :
	o Travaux de rénovation et la réhabilitation du hangar principal site CESAme : Par marché de prestations de services notifié le 8 juin 2021, la commune de Marmande a confié à la SEM47 la rénovation et la réhabilitation du hangar principal site CESAme....
	- COMMUNE DE REAUP-LISSE :
	o Travaux de construction de logements séniors : Par contrat de mandat, la commune de Réaup-Lisse a confiée à la SEM47, le 20 juillet 2021, la construction d’un programme de logements séniors. Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a...
	- COMMUNE D’AIGUILLON :
	o Travaux de rénovation des ailes du château : Par marché d’assistance à maitrise d’ouvrage en date du 26 février 2021, la commune d’Aiguillon a confié à la SEM47, la rénovation des ailes du château en vue de la construction de commerces et logements....
	- COMMUNE DE MIRAMONT-DE-GUYENNE :
	o Travaux de rénovation du site de l’ancien EHPAD : Par contrat de mandat en date du 17 novembre 2021, la commune de Miramont-de-Guyenne a confié à la SEM47 la rénovation du site de l’ancien EHPAD de la fondation SOUSSIAL. Deux consultations de maitri...
	6 – 5. Etablissements médico-sociaux
	L’année 2022 est marquée par :
	- CENTRE HOSPITALIER FUMEL :
	o Bâtiment F et D du Centre Hospitalier (Conduite d’opération) : En 2021, prolongation du contrat (des travaux des 2èmes et 3èmes phases de travaux) pour des travaux de rafraichissement et réaménagement de la zone accueil de jour et création de 2 nouv...
	- EHPAD AIGUILLON :
	o Extension et restructuration de l’EHPAD (Mandat) : après mise en concurrence, la maîtrise d’œuvre des travaux de restructuration de l’EHPAD a été confiée au cabinet d’architecture Thierry MEU en octobre 2015. L’ensemble des études ont été engagées e...
	o
	- EHEHPAD de SOS EN ALBRET :
	o Rénovation de l’EHPAD de Sos en Albret (Mandat F.) : par convention de mandat signée en date du 8 juin 2012, la SEM 47 a été missionnée pour rénover l’EHPAD de SOS. Après déblocage des financements, la SEM 47 a engagé le 15 mars 2018 une consultatio...
	- EHPAD DE VILLEREAL :
	o Réaménagement de divers bâtiments et rénovation du système de chauffage de l’EHPAD de Villeréal (Conduite d’opération) : dans le cadre d’un marché de conduite d’opération, la SEM47 a été missionnée pour rénover l’EHPAD de Villeréal. La SEM47 a établ...
	- CENTRE HOSPITALIER DE PODENSAC :
	o Extension et restructuration du Centre Hospitalier (AMO) : après mise en concurrence organisée en amont du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage et confiée au cabinet ARODIE DAMIAN, le permis de construire a été déposé en 2015 permettant un déma...
	- FOYER DE VIE LA COURONNE BOE :
	o Extension et restructuration du foyer (AMO) : la SEM 47 a été missionnée par la Ligue de l’Enseignement pour l’accompagner dans l’extension et la restructuration du foyer de la Couronne à Boé dans le cadre d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvra...
	- EHPAD PORT SAINTE MARIE :
	- Par contrat de mandat, la SEM 47 a été missionné en juillet 2020 pour :
	 Extension unités protégées : Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié au Cabinet ANTROPIK en août 2020. Le Permis de Construire a été délivré le 5 juillet 2021. La consultation des entreprises a été engagée fin 2018. Les marchés de travaux ont été...
	 Réfection des salles de bains et gaines techniques : Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à la société WORKS INGENIERIE le 20 juillet 2020. Les marchés de travaux ont été notifiés le 15 octobre 2020. La réception des travaux a été prononcé le ...
	- EHPAD DE VERTEUIL D’AGENAIS :
	o Rénovation de l’EHPAD de Verteuil-d’Agenais : Après mise en concurrence la SEM 47 a été missionnée par marché de mandat, le 20 décembre 2019, pour rénover l’EHPAD de Verteuil-d’Agenais. Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a été ...
	- EHPAD DES REMPARTS :
	o Rénovation de l’EHPAD des Remparts : L’opérateur privé S.R.S. (Sagesse Retraite Santé) basé à Antibes a confié le 18 octobre 2018 à la SEM 47 une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la rénovation de l’EHPAD des Remparts situé à Agen ...
	- EHPAD DE DAMAZAN :
	o Travaux de restructuration partielle et d’extension de l’EHPAD CAPURAN de Damazan : La SEM 47 a été missionnée par marché de mandat, le 6 mai 2020, pour rénover l’EHPAD CAPURAN de Damazan. Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a é...
	4 – 6. Etudes et prestations de services
	- INGENIERIE TERRITORIALE (marché 2018) :
	o La SEM 47 a remporté en juillet 2018 le nouveau marché d’assistance technique. Dans le cadre de ce troisième marché d’assistance technique, la SEM47 a accompagné 5 communes en 2021.
	- INGENIERIE TERRITORIALE (marché 2021) :
	o Après mise en concurrence, le 17 juin 2021, la SEM47 s’est vu notifié le quatrième marché d’assistance technique. En 2021, la SEM47 a accompagné 12 communes et intercommunalités à la demande du Conseil départemental dans le cadre de ce marché.
	- INGENIERIE TERRITORIALE (marché 2022) :
	o Après mise en concurrence, le 27 janvier 2022, la SEM47 s’est vu notifié le cinquième marché d’assistance technique. En 2022, la SEM47 a accompagné 16 communes et intercommunalités à la demande du Conseil départemental dans le cadre de ce marché.
	- EXTENSION DE LA ZAC DU GRAND VILLENEUVOIS :
	o Par marché d’études en date du 19 octobre 2016, l’Agglomération du Grand Villeneuvois a confié à la SEM 47 une étude d’urbanisme opérationnelle visant à identifier les conditions d’extension de la ZAC du Grand Villeneuvois. Les années 2018 et 2019 s...
	- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS :
	o Par marché d’études en date du 21 décembre 2021, la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas a confié à la SEM47 un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage en vue de définir les projets de requalification et d’extension des zo...
	6 – 7. ETAT
	4 – 8. PARTENARIAT ENTRE LA SEM47 ET HABITALYS
	o Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de 5 logements individuels à Barbaste (marché signé le 7 novembre 2019). Les travaux ont été réceptionnés le 6 mai 2021. L’année de Parfait Achèvement s’est achevée le 6 mai 2022.
	o Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de 15 logements individuels à Nérac (marché signé le 7 novembre 2019). Les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 2021 L’année de Parfait Achèvement s’est achevée le 25 juin 2022.
	o Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de 19 logements collectifs et 3 maisons individuelles en lieu et place de l’ancienne clinique de Villeneuve-sur-Lot (marché signé le 7 novembre 2019). Les travaux ont été réceptionnés le ...
	o Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de la nouvelle gendarmerie de Laplume (marché signé le 27 juin 2019). Le marché de conception-réalisation a été notifié au groupement ANTONIOLI le 26 octobre 2020. Le permis de construir...
	o Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de la nouvelle gendarmerie de Tonneins (marché signé le 23 août 2019). Le marché de conception-réalisation a été notifié au groupement ARICI le 15 juillet 2021. Le permis de construire a...
	o Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de la nouvelle gendarmerie de Fumel (marché notifié le 21 septembre 2022). Le marché de maitrise d’œuvre sera lancé début 2023.
	4 – 9. PARTENARIAT ENTRE LA SEM47 ET HABITER EN LOT ET GARONNE
	o Appel à projet Layrac pour la réalisation d’un écoquartier en lieu et place de l’actuel stade de rugby PENETRO. HABITALYS, AGEN HABITAT et la SEM47 se sont associés pour répondre à l’appel à projet engagé par la commune de Layrac afin de réaliser un...
	o Consultation en vue de la désignation d’un aménageur pour la réalisation d’un écoquartier dans le cadre d’une procédure de ZAC au lieu-dit Marot à Boé. HABITALYS, AGEN HABITAT et DOMOFRANCE ont appuyés la candidature de la SEM47. L’offre a été remis...
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